



## Determinazione Dirigenziale

N. 594 del 19/03/2024

Classifica: 008.03.02

Anno 2024

(Proposta n° 1276/2024)

<i>Oggetto</i>	<b>LAVORI DI PIANTUMAZIONE DI PIANTE FORESTALI, POSTIME FORESTALE ED ARBUSTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RINATURALIZZAZIONE AREA GOLENALE DEL FIUME ARNO – CIG 9462823891 CUP B72H22010730006 – APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106 COMMA 2 D.LGS. 50/2016.</b>
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE</b>
<i>Ufficio Responsabile</i>	<b>P.O. Protezione Civile E Forestazione</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>83</b>
<i>Centro di Costo</i>	<b>83</b>
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>DOTT.LEONARDO ERMINI</b>
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	<b>ERMINI LEONARDO</b>

SANDRME

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
imp.73 sub.165	2024	21034	1	25.421,00
imp.73 sub.179	2024	21034	1	20.992,70

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

**Il Titolare P.O.**

**Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale n° 2592 del 06/12/2022 è stata disposto di approvare l'aggiudicazione efficace dei lavori di piantumazione di piante forestali, postime forestale e arbusti nell'ambito del progetto di rinaturalizzazione area golenale del Fiume Arno all'impresa Green Service Center srl di Gubbio (PR), strada di Casa Sensoli n.12 – C.F. e P.IVA 03819490545 con il ribasso del 18,61% sull'importo di gara, così per l'importo complessivo di €. 312.933,25 oltre IVA 22% (euro 128.827,84 iva inclusa per i lavori di impianto e euro 252.950,72 iva inclusa per manutenzione e lavori in economia).
- il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il Dott. Geol. Leonardo Ermini incaricato di Posizione Organizzativa Protezione Civile e Forestazione;
- che con Docin Prot.789/2024 è stata presentata proposta variazione di bilancio per spostamento fondi relativi all'incentivo pari a euro 2.450,76 dal 2025 al 2024;

**Ricordato** che relativamente alle lavorazioni svolte nel periodo 2023 è stato redatto ai sensi dell'art.26 DL 50/2022 e della Legge 197/2022 un SAL aggiuntivo inerente la compensazione prezzi pari a 1.022,19 euro oltre IVA, calcolato sui lavori eseguiti;

**Preso atto** pertanto della necessità di dover procedere a modifica contrattuale Ex art. 106 del Dlgs 50/2016 rideterminando il quadro economico secondo lo schema sottostante:

NATURA	VOCI	IMPORTO	2022-2023	2024	2025	ANNI SUCC.
SOMME A BASE D'APPALTO	Lavori di impianto	€ 121.386,59				
	Lavori manutenzione settimanale	€ 213.182,23				
	Lavori in economia	€ 41.562,40				
	Totale soggetto a ribasso	€ 376.131,22				
	Oneri sicurezza	€ 6.800,05				
	Totale base d'appalto	€ 382.931,27				
	Ribasso 18,61%	€ 69.998,02				
	A) IMPORTO CONTRATTUALE	€ 312.933,25				
A) IMPORTO CONTRATTUALE	Lavori di impianto	€ 105.596,59	€ 89.411,65	€ 16.184,94		
	Lavori manutenzione settimanale	€ 173.509,02	€ 29.330,32	€ 41.962,77	€ 37.649,68	€ 64.566,25
	Lavori in economia	€ 33.827,64		€ 33.827,64		
	<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 312.933,25</b>	<b>€ 118.741,97</b>	<b>€ 91.975,35</b>	<b>€ 37.649,68</b>	<b>€ 64.566,25</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE	b4: Imprevisti generali	€ 25.421,00		€ 25.421,00		

Applicazione L.197/22 su 1^ e 2^ SAL	€ 1.247,07		€ 1.247,07		
Concessione idraulica dt. 2486/22	€ 28,88	€ 28,88			
Imprevisti art. 9 decreto 09/10/2020	€ 85.397,59		€ 85.397,59		
b7: Spese tecniche: Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 6.126,90		€ 2.450,76	€ 3.676,14	
b12: Iva 22% sui lavori	€ 68.845,31	€ 26.123,23	€ 20.234,57	€ 8.282,93	€ 14.204,58
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 187.066,75</b>	<b>€ 26.152,11</b>	<b>€ 134.750,99</b>	<b>€ 11.959,07</b>	<b>€ 14.204,58</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 500.000,00</b>	<b>€ 144.894,08</b>	<b>€ 226.726,34</b>	<b>€ 49.608,75</b>	<b>€ 78.770,83</b>

**Dato atto** che il sal aggiuntivo di adeguamento prezzi redatto ai sensi dell'art.26 DL 50/2022 e della Legge 197/2022 è dell'importo di euro 1.022,19 + iva per un totale di euro 1.247,07. Per la copertura si procede con uno spostamento dei fondi sul capitolo 21034/1 impegno 73/2024 e precisamente si diminuisce di €. 1.247,07 il sub. 165/2024 e si incrementa di pari importo il sub.179/2024.

**Dato atto** che sono stati acquisiti i seguenti codici: **CIG 9462823891 CUP B72H22010730006**

**Richiamato** l'obbligo previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*.

**Precisato** che l'istruttoria amministrativa condotta da questo Servizio e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

**Visti:**

- la Delibera di Consiglio Metropolitan n. 142 del 13/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026
- l'atto dirigenziale n.980 del 30/03/2023, con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Posizione Organizzativa Protezione Civile e Forestazione
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
  - il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

**Ravvisata**, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. **di approvare** la modifica contrattuale ex art. 106 del Dlgs 50/2016 per i lavori indicati in premessa a favore della Green Service Center srl di Gubbio (PR), strada di Casa Sensoli n.12 – C.F. e P.IVA 03819490545 per euro 1.247,07 iva inclusa
2. **di procedere** con lo spostamento dei fondi dell'importo pari a euro 1.247,07 con la diminuzione del sub-impegno 165/2024 imp. 73/2024 sul capitolo 21034/1 e l'incremento di pari importo del sub-impegno 179/2024 imp.73 cap. 21034/1
3. **di dare atto** che la spesa è esigibile nell'anno 2024.
4. **di attestare** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.
5. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Leonardo Ermini
6. **di approvare** il nuovo quadro economico dell'intera opera
7. **di dare atto, altresì**, che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
  - pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art 1 c. 16 lett. b) e c. 32 della legge n. 190/2012;
  - pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lettera b) del D.Lgs 33/2013 nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sul sito web dell'Ente;
8. **di inoltrare** il presente atto, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs n. 267/2000 ed ai sensi del Regolamento di Contabilità alla Direzione Servizi Finanziari, ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta

Firenze, 19/03/2024

## LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

LEONARDO ERMINI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”