



Direzione Viabilità - Manutenzione Zona 2

*Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città Metropolitana di Firenze.
Lotto 2: Zona 2 – Mugello Est e Valdarno*

AQ - ODL8 - Lavori di manutenzione dei piani viabili della zona 2

PROGETTO ESECUTIVO	
TAV 05	CRONOPROGRAMMA
	C.U.P.: B87H22005670001 C.I.G.:
<i>Data elaborato:</i> 10/04/2024 <i>Rev.</i>	R.U.P.: Arch. Giuseppe Biancamano
	CSP: Arch. Giuseppe Biancamano
	CSE: Arch. Giuseppe Biancamano

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

n. gg. naturali e consecutivi	14/4/24	15/4/24	16/4/24	17/4/24	18/4/24	19/4/24	20/4/24	21/4/24	22/4/24	23/4/24	24/4/24	25/4/24	26/4/24	27/4/24	28/4/24	29/4/24	30/4/24	1/5/24	2/5/24	3/5/24	4/5/24	5/5/24	6/5/24	7/5/24	8/5/24	9/5/24	10/5/24	11/5/24	12/5/24	13/5/24	14/5/24	15/5/24	16/5/24	17/5/24	18/5/24	19/5/24	20/5/24	21/5/24	22/5/24	23/5/24	24/5/24	25/5/24	26/5/24	27/5/24	28/5/24	29/5/24	30/5/24	31/5/24	Tot. gg.	Tot. Uomini	Tot. Uu.gg.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47					
Bitumature	39	5	5	5	5	5			5	5	5	5	5			5	5		5	5			5	5	5	5	5			5	5	5	5	5			5	5	5	5									28	140	142		
Segnaletica	7																																							3				3	3	3	3		5	15	16		
Tot. gg. lav.	33																																																33	155	158		
Tot. gg. naturali e consecutivi	46																																																				

Firenze li, 10/04/2024

Il Progettista
Arch. Giuseppe Biancamano