

Parco Pratolino - Restauro e rifunzionalizzazione Percorso dell'acqua					
			Det. 2449/2023	Pres. Det.	Variazioni
A. TOTALE LAVORI	lavori	A1			
	oneri sicurezza	A2			
		TOTALE	2.150.000,00 €	2.150.000,00 €	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
IVA lavori (10%) su A1+A2			215.000,00 €	215.000,00 €	
Incarico Soing per indagini con strumentazione (Det.2643/2022)			6.217,12 €	6.217,12 €	
Incarico B&P Archeologia indagini archeologiche (Det. 123/2023)			38.883,64 €	38.883,64 €	
Incarico Arch.Pozzana PFTE (Det. 328/2022)			29.407,43 €	29.407,43 €	
Incarico RTP Pozzana Prog. Def. e Esec. (Det.1847/2022)			195.311,63 €	195.311,63 €	
Adeguamento corrispettivo RPT POZZANA (Det. 1626/2023)			75.255,38 €	75.255,38 €	
Incarico ulteriori indagini archeologiche B&P (Det. 2449/2023)			54.050,88 €	54.050,88 €	
Spese tecniche CSE, D.O. Edile, Impianti e verde - (compreso contributi ed iva)			137.990,97 €	137.990,97 €	
Spese tecniche verifica progetto esecutivo (Det. 1881/2023)			14.381,15 €	14.381,15 €	
Servizio di consulenza tecnica ed idrogeologica 2 nuovi pozzi - IDROGEO SRL (Pres. Det.)				22.978,22 €	22.978,22 €
Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 su totale lavori (A)			43.000,00 €	43.000,00 €	
Somma per imprevisti			71.958,15 €	48.979,93 €	-22.978,22 €
Totale somme a disposizione (B)			881.456,35 €	881.456,35 €	
TOTALE COMPLESSIVO (A + B)			3.031.456,35 €	3.031.456,35 €	