

ORDINE DI LAVORO IMPEGNO N DEL
 lotto

ACCORDO QUADRO PER IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE EDILE E DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI SITO IN VIA CAVOUR, 1 FIRENZE, VINCOLATO AI SENSI DEL DLGS 42/04 - DET.AGGIUD.EFFICACE N.2225 DEL 25/10/2022 ORDINE DI LAVORO N.6

IMPRESA AFFIDATARIA	Bolloni Costruzioni SRL	CUP	<input type="text"/>
mail	info@bollonicostruzioni.com		
indirizzo	Via Carducci 64, San Giuliano Terme (PI) cap 56017	CIG	<input type="text" value="94233412FF"/>
IMMOBILE	PALAZZO MEDICI RICCARDI	VIA	<input type="text" value="cavour n.1,3,5,9,11"/>

TIPOLOGIA DEI LAVORI (barrare con una X la casella)

1	LAVORI DI SISTEMAZIONE INFISSI INTERNI/ESTERNI	<input checked="" type="checkbox"/>
2	LAVORI DI IMPIANTISTICA	<input checked="" type="checkbox"/>
3	LAVORI DI EDILIZIA	<input checked="" type="checkbox"/>
4	LAVORI DI RESTAURO	<input checked="" type="checkbox"/>

INTERVENTO RICHIESTO

- Tinteggiature locali monumental area Prefettura piano secondo di Palazzo Medici Riccardi in seguito a lavori di messa a norma dell'impianto elettrico ed antincendio € 15.000,00 oltre IVA 22%
 - Smontaggio di controsoffitto originale, posto a piano quarto di Palazzo Medici Riccardi, e contemporanea catalogazione/conservazione, con contestuale messa in sicurezza del solaio sottostante € 67.000,00 oltre IVA
 - Ristrutturazione di un gruppo di bagni ad uso Uffici della Prefettura al piano quarto di Palazzo Medici Riccardi € 75.000 oltre IVA
 - Ispezioni con piattaforma aerea alle facciate di Palazzo Medici Riccardi su Via de' Gori e su Via cavour e della facciata di palazzo Servadio, per verifica stabilità degli elementi lapidei. € 25.000,00 oltre IVA 22%
 - Modifiche a impianti idrotermosanitari in diversi servizi igienici di Palazzo Medici Riccardi € 55.000,00 oltre IVA 22%
 - Opere varie da fabbro € 15.000,00 oltre IVA 22%
 - Opere varie da falegname € 30.000,00 oltre IVA 22%
- I lavori del presente ODL si concluderanno entro il 30 Giugno 2024**
L'accordo quadro si concluderà entro 24 mesi dalla consegna avvenuta il 21 Novembre 2022.

TECNICO DI RIFERIMENTO RICH. N° MAIL

RICHIESTO PREVENTIVO ALLA DITTA IL A MEZZO TEL
 FAX
 EMAIL
 POSTA

RICEVUTO PREVENTIVO IL A MEZZO TEL
 FAX
 EMAIL
 POSTA

RICHIESTA INTEGRAZIONE E/O MODIFICA DATA

REINVIO PREVENTIVO

NO

DATA

DIREZIONE LAVORI/RUP

Arch. Maria Grazie Fraiese/Arch. Lorenzo Di Bilio

ESECUTORE/DITTA

Bolloni Costruzioni SRL