



DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE
DIREZIONE VIABILITA'
Manutenzione Zona 3

P 694
LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RELAZIONE TECNICA
Accordo Quadro Zona 3 OdL n.06

Quadro economico
VARIANTE

Progettisti
Arch. Luca Gentili

ing. Cristina Ancillotti

NATURA	VOCI	PROGETTO	aggiudicazione	opere complementari	tot
SOMME A BASE D'APPALTO	A1: Importo dei lavori	982.472,04 €	982.472,04 €	146.049,89 €	1.128.521,93 €
	A2: Oneri sicurezza <i>(da stima)</i>	13.690,61 €	13.690,61 €	5.662,35 €	19.352,96 €
	A3: ribasso 42,49%		417.452,37 €	62.056,60 €	479.508,97 €
	A) Totale base d'appalto (A1+A2-A3)	996.162,65 €	578.710,28 €	89.655,64 €	668.365,92 €
SOMME A DISPOSIZIONE	B4: Imprevisti		57.871,03 €		
	B7: Spese tecniche relativamente a: Incentivo progettazione 2% x 0,9	17.930,93 €	17.930,93 €	3.034,24 €	20.965,17 €
	B11: Prove di laboratorio				
	B12: IVA 22% sui lavori	219.155,78 €	127.316,26 €	19.724,24 €	147.040,50 €
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	237.086,71 €	203.118,22 €	22.758,49 €	225.876,71 €
	arrotondamento				
	TOTALE PROGETTO (A+B)	1.233.249,36 €	781.828,50 €	112.414,13 €	894.242,63 €

I PROGETTISTI

Arch. Luca Gentili

Ing. Cristina Ancillotti