



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Atto Dirigenziale N. 1920 del 12/09/2017

Classifica: 010.18

Anno 2017

(6820575)

|                |   |
|----------------|---|
| <i>Oggetto</i> | <b>SISTEMAZIONE SVINCOLO TRA LA S.R. 2 CASSIA E LA S.P. 94 CHIANTIGIANA IN COMUNE DI SAN CASCIANO - LOCALITA' SAMBUCA - RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO - CUP B87H04000200002</b> |
|----------------|---|

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <i>Ufficio Redattore</i>        | <b>DIREZIONE GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI</b>               |
| <i>Riferimento PEG</i>          | <b>11</b>   |
| <i>Resp. del Proc.</i>          | <b>Dott. Otello Cini</b>                                    |
| <i>Dirigente/ Titolare P.O.</i> | <b>CINI OTELLO - DIREZIONE GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI</b> |

TACMA

### Il Dirigente / Titolare P.O.

#### Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1327 del 27/07/2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla “*Sistemazione svincolo tra la S.R. 2 Cassia e la S.P. 94 Chiantigiana in Comune di San Casciano - Località Sambuca*”, per un importo complessivo di € 370.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 832 del 25/05/2005 è stato approvato il verbale di licitazione privata semplificata della seduta del 03/03/2005, con conseguente aggiudicazione definitiva dei lavori all’Impresa Edile Stradale Bindi Federigo S.a.s. di Bindi R., Q. & C. con sede in Via N. Angeli, 24, Bucine (AR), C.F. e P. IVA 00167570514, con il ribasso del 14,14% sulla base di gara, per un importo contrattuale di € 242.492,65, IVA esclusa;
- la consegna è stata effettuata in data 30/06/2005;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1070 del 11/06/2007 è stato approvato lo stato finale dei lavori, per un costo complessivo pari a € 370.000,00;

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 1920 del 12/09/2017

**Verificato** che, rispetto a quanto stabilito in quella fase, si è riscontrata una minor spesa che ha di fatto rideterminato il costo totale dell'opera che passa dal predetto importo di € 370.000,00 a € 368.249,28, come meglio evidenziato nell'elenco dei mandati allegato al presente provvedimento;

**Rilevato** per quanto sopra che il quadro economico dell'opera risulta essere così rideterminato:

| NATURA                    | VOCI   | IMPORTI<br>DD. 1070/07 | NUOVI<br>IMPORTI    | VARIAZIONI         |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------|--------------------|
| SOMME A BASE<br>D'APPALTO | - Importo dei lavori soggetto a ribasso          | € 252.664,22           |                     |                    |
|                           | - Oneri sicurezza                                | € 25.552,00            |                     |                    |
|                           | <b>Totale base d'appalto</b>                     | € 278.216,22           |                     |                    |
|                           | Ribasso 14,14%                                   | € 35.726,72            |                     |                    |
|                           | <b>A) IMPORTO CONTRATTUALE</b>                   | <b>€ 242.489,50</b>    | <b>€ 241.277,05</b> | <b>-€ 1.212,45</b> |
| SOMME A<br>DISPOSIZIONE   | Lavori di completamento ditta Bindi - DD 1030/07 | € 53.448,20            | € 53.488,57         | € 40,37            |
|                           | b5: Acquisizione aree                            | € 20.000,00            | € 20.000,00         | € 0,00             |
|                           | Incentivo  | € 5.564,40             | € 5.228,25          | -€ 336,15          |
|                           | b12: IVA 12% sui lavori                          | € 48.497,90            | € 48.255,41         | € 242,49           |
|                           | <b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>            | <b>€ 127.510,50</b>    | <b>€ 126.972,23</b> | <b>-€ 53,29</b>    |
|                           | <b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>                     | <b>€ 370.000,00</b>    | <b>€ 368.249,28</b> | <b>-€ 1.265,74</b> |

**Precisato** che sarà cura del Dirigente della Direzione Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili di provvedere a tutti gli eventuali adempimenti relativi alla rendicontazione dei finanziamenti dell'opera;

**Visti:**

- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze che all'art. 1 prevedono che *“la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”*;
- l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 88 del 30/12/2015 di approvazione della nuova macrostruttura organizzativa della Città Metropolitana di Firenze;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 72 del 31/12/2015 che conferisce al Dott. Otello Cini l'incarico della Direzione “Gare, Contratti ed Espropri” con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;
- il Regolamento di contabilità e il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Ente;

**Ravvisata**, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. **DI APPROVARE** il quadro economico relativo ai lavori di sistemazione dello svincolo tra la SR2 Cassia e la SP94 Chiantigiana nel comune di San Casciano, in località Sambuca - scheda 12b, rideterminato come indicato in premessa;

2. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Dirigente della Direzione Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili, nominato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 70 del 31/12/2015, e alla Regione Toscana.

Firenze      12/09/2017

**CINI OTELLO - DIREZIONE GARE E CONTRATTI ED  
ESPROPRI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”