



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO II  
LAVORI PUBBLICI

Prot. 24200/2017

Firenze, 29 maggio 2017

Alla P.O. Amministrativa Edilizia – SEDE\_

Oggetto: Liceo Artistico Alberti, Firenze, succursale di via Magliabechi, lavori di restauro delle facciate e delle coperture

Approvazione perizia opere complementari

Importo € 26.967,60

In allegato alla presente si trasmette per le dovute approvazioni la perizia relativa alle opere complementari da realizzarsi presso la Scuola di cui all'oggetto ammontante complessivamente ad € 26.967,60 come meglio sintetizzato nel successivo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO OPERE COMPLEMENTARI			
1	Importo Opere Complementari		27.448,73
	di cui:		
2	oneri non soggetti a ribasso	15.657,95	
	sommano	15.657,95	15.657,95
3	restano lavori soggetti a ribasso		11.790,78
	ribasso del -28,586		3.370,51
	restano		8.420,27
	a sommare oneri non soggetti a ribasso		15.657,95
4	totale importo affidamento opere complementari		24.078,21
	incentivo		481,56
	iva 10%		2.407,82
5	totale perizia opere complementari		26.967,60

DIREZIONE GESTIONE  
PROGETTI EDILIZIA, LAVORI  
PUBBLICI, DIFESA DEL SUOLO  
E PROTEZIONE CIVILE

Città Metropolitana di Firenze  
tel. 055 2760  
fax 055 2760  
@cittametropolitana.fi.it  
www.cittametropolitana.fi.it



Si propone pertanto di approvare la perizia relativa ai i lavori complementari relativi al restauro delle facciate e delle coperture della del Liceo Artistico Alberti, succursale di Via Magliabechi, ammontante ad € 26.967,60 di cui € 24.078,21 per lavori ed € 481,56 per incentivo oltre ad € 2.407,82 per iva 10% e di affidare gli stessi, a trattativa privata, ai sensi dell'art.57, comma 5 lettera a) del dlgs 50/2016 all'Impresa "Edilizia San Giorgio" di Reggello, Firenze, già esecutrice dei lavori di restauro delle facciate e delle coperture della del Liceo Artistico Alberti, succursale di Via Magliabechi, che ha già montato una parte dei ponteggi occorrenti ai lavori in quanto facenti parte del contratto principale, si è detta immediatamente disponibile ad eseguire i lavori ed ha offerto lo stesso ribasso del -28,586% , ritenuto congruo, per un importo di affidamento di € 24.078,21 oltre iva 10%.

L'importo complessivo dei lavori ammontante ad € 26.967,60 è da imputarsi sulle somme a disposizione per opere complementari di cui al quadro economico generale approvato con D.D. n° 107 del 26/01/2017 e precisamente sul capitolo 17859 art. 201 del bilancio 2017.

Allegati:

Perizia di spesa

Relazione Tecnica

Elenco prezzi unitari



N.B. Per quanto riguarda il C.S.A. ed il Piano di sicurezza si fa riferimento ai relativi documenti del contratto principale.

Il Tecnico

Geom. Roberto Benvenuti

Il R.U.P.  
Geom. Giorgio Stellini