



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Prot. N°
Da citare nella risposta
Cl. Cat. Cas. N°
Risposta alla lettera del
n°
Allegati n°

Firenze, 20/05/2020

LAVORI: Global Service di Gestione e Manutenzione di parte della rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Firenze.

IMPRESA: R.T.I. AVR spa/ Sodi Strade/ Smart Engineering srl/ Studio Associato Stingea/Dott. Luca Gardone/Arch. Andrea Meli
Capogruppo AVR spa, Via Tensi 116, 00133 Roma

Determina Dirigenziale n. 1775 del 30/10/2018 aggiudicazione efficace

CUP B99J18002450005

CIG 74337940E0

Contratto rep. n. 21825 del 18/02/2019

Importo dei servizi a canone	€	9.842.718,92
Ribasso d'asta del 24,99%	€	- 2.459.695,46
Totale al netto del ribasso	€	7.383.023,46
Importo oneri della sicurezza	€	280.000,00
Importo di contratto	€	7.663.023,46

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016

Premesso che:

- che con Determina Dirigenziale n. 1775 del 30/10/2018 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva all'RTI avente Capogruppo AVR spa per un importo di contratto pari a euro 7.663.023,46 al netto del ribasso d'asta del 24,99%, oltre IVA di legge, e vennero consegnati in data 05/11/2018 con decorrenza dal 03/11/2018 (durata contratto 4 anni);
- che nel periodo di efficacia del suddetto affidamento si è manifestata la necessità di eseguire alcuni interventi di manutenzione straordinaria inseriti nel programma del Decreto MIT anno 2020, approvati dallo stesso MIT;
- che è facoltà dell'amministrazione affidare tali lavori di manutenzione straordinaria all'assuntore, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) così come previsto dal Disciplinare di Gara al punto 4.2 e dal Capitolato Speciale di Appalto all'art. 4 punto D;
- che tali interventi sono eseguiti alle stesse condizioni contrattuali, sulla scorta dell'Elenco Prezzi posto a base di offerta e corretto della percentuale di ribasso offerta dall'assuntore in sede di gara per i lavori di manutenzione ordinaria, fino ad un massimo del 40% dell'importo a base di gara, pari a 6.305.087,57 euro iva esclusa;
- che tali lavori di manutenzione straordinaria derivanti da tali esigenze sono realizzati sulla scorta del progetto esecutivo realizzato dai progettisti facenti parte dell'RTI avente

Città Metropolitana di Firenze
42, via Mercadante 50144 Firenze
tel. 055 2760740
fax 055 2760788
carlo.ferrante@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

DIREZIONE VIABILITÀ

capogruppo AVR spa, Ing. Paolo Prunecchi, Geol. Luca Gardone, Arch. Andrea Meli, Geom. Gianni Multinu.

- che l'importo lordo a base di gara di tali lavori, di seguito riportati in dettaglio, ammonta a 1.263.833,19 euro iva esclusa;

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA AFFIDARE:

Strada	KM	Descrizione	Importo Lavori	Sicurezza	Totale	Importo
						Contratto
						Rib. 24,99%
SP 34	Km 7+400	Intervento di ripristino della scarpata di monte nel Comune di Bagno a Ripoli	€ 1.140.270,51	€ 123.562,68	€ 1.263.833,19	€ 978.879,59

Tutto ciò premesso:

- l'impresa appaltatrice, presa esatta e puntuale visione del presente atto di sottomissione e del progetto dei lavori suddetti, sia per gli importi globali che per le varie categorie di lavori, assume l'impegno di:
 - 1) eseguire senza eccezione alcuna i lavori in elenco relativi al presente atto di sottomissione, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, dando atto che l'importo complessivo detratto il ribasso del 24,99% ammonta a euro 978.879,59 pari al 15,53% dell'importo massimo consentito per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria previsti nel Disciplinare di Gara;
 - 2) rinunciare a qualsiasi compenso imputabile, direttamente o indirettamente, alle variazioni introdotte nella citata perizia;
- L'inizio dell'esecuzione degli stessi lavori sarà comunicato ufficialmente dal DEC, la durata dei lavori presunta è pari a 175 giorni naturali e consecutivi come da cronoprogramma;
- Non viene concessa nessuna proroga e nessun tempo suppletivo; quindi la durata del contratto rimane invariata e scade il 03/11/2022;
- Sono a carico dell'impresa appaltatrice tutte le spese di bollo, di registro, ecc. dipendenti dal presente atto che riconferma l'impegno dell'impresa di osservare anche nei nuovi lavori tutte le norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori del contratto principale.
- Il presente atto siglato in calce dall'impresa e dal D.E.C. mentre impegna fin d'ora l'impresa firmataria, è invece subordinato per gli obblighi derivanti alla stazione appaltante alle approvazioni di rito previste dalla legislazione vigente.

Firenze, li 20/05/2020

Per accettazione

R.T.I. con capogruppo AVR SpA - Appaltatrice dei Lavori

Il Rappresentante legale Geom. Lorenzo Porciani _____

La stazione appaltante

Il Dirigente della Direzione Viabilità: Ing. Carlo Ferrante _____

Il Direttore per l'esecuzione del Contratto: Ing. Michele Rosi _____