

**LAVORI DI REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA MT/BT A SERV
DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO "B. BUONTALENTI" - VIA DEI BRU
FIRENZE**

VOCI	DD 1417/21	PRES DET
Lavori al netto del ribasso del 5,69398%	€ 99.344,50	€ 106.879,22
Oneri della sicurezza	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Totale lavori a corpo (A)	€ 102.844,50	€ 110.379,22
Somme a disposizione per:		
Rilievi acc. ed indagini e allacciamenti ai pubb. servizi	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 5.312,00	€ 0,00
Spese per DL e CSE Spese per acc. verifiche e collaudi	€ 10.761,75	€ 6.881,39
Incarico DL e Contabilità a misura DD 1417/21	€ 6.855,96	€ 6.855,96
Iva 22% sui lavori	€ 22.625,79	€ 24.283,43
Importo totale somme a disposizione (B)	€ 57.555,50	€ 50.020,78
TOTALE (A+B)	€ 160.400,00	€ 160.400,00

€ 10.761,75

INIZIO
FINI n° 6
VAR.
€ 7.534,72
-€ 5.312,00
-€ 3.880,36
€ 1.657,64
-€ 7.534,72
€ 0,00

0,073263227

€ 9.192,36