

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

**Lavori per la realizzazione della nuova copertura della piscina annessa all'I.S.I.S.S.
"Federigo Enriques" nel Comune di Castelfiorentino (FI)**

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

	Progetto (Det. 2159/2018)	Aggiudicazione (Det. 1175/2019)	Variata distribuzione di spesa (Det. 2021/2019)	Variata distribuzione di spesa (Det. 4/2020)	Variata distribuzione di spesa (Det. 2396/2020)	Variata distribuzione di spesa (Det. 26/2021)	Variata distribuzione di spesa (Det. 428/2021)	Variata distribuzione di spesa (Det. 1233/2021)	Variata distribuzione di spesa
A Importo a base d'asta	€ 998.500,00	€ 998.500,00	€ 998.500,00	€ 998.500,00	€ 998.500,00	€ 998.500,00	€ 998.500,00	€ 1.435.899,45	€ 1.435.899,45
A detrarre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 117.197,79	€ 117.197,79
A detrarre opere in economia	€ 203,75	€ 203,75	€ 203,75	€ 203,75	€ 203,75	€ 203,75	€ 203,75	€ 2.136,80	€ 2.136,80
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 933.296,25	€ 933.296,25	€ 933.296,25	€ 933.296,25	€ 933.296,25	€ 933.296,25	€ 933.296,25	€ 1.316.564,86	€ 1.316.564,86
A detrarre ribasso d'asta del 7,03%	€ -	€ 65.610,73	€ 65.610,73	€ 65.610,73	€ 65.610,73	€ 65.610,73	€ 65.610,73	€ 92.554,51	€ 92.554,51
Restano	€ 933.296,25	€ 867.685,52	€ 867.685,52	€ 867.685,52	€ 867.685,52	€ 867.685,52	€ 867.685,52	€ 1.224.010,35	€ 1.224.010,35
A sommare Oneri Sicurezza	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 117.197,79	€ 117.197,79
A sommare opere in economia	€ 203,75	€ 203,75	€ 203,75	€ 203,75	€ 203,75	€ 203,75	€ 203,75	€ 2.136,80	€ 2.136,80
Importo lavori	€ 998.500,00								
Importo di Contratto	€ -	€ 932.889,27	€ 932.889,27	€ 932.889,27	€ 932.889,27	€ 932.889,27	€ 932.889,27	€ 1.343.344,94	€ 1.343.344,94
Compenso 1,50% per maggiori oneri COVID-19 (Delibera GR Toscana n°645/2020)								€ 19.698,14	€ 19.698,14
Nuovo importo di Contratto								€ 1.363.043,08	€ 1.363.043,08
B SOMME A DISPOSIZIONE									
Imprevisti	€ 59.910,00	€ 109.659,17	€ 76.842,22	€ 76.842,22	€ 54.822,49	€ 53.541,49	€ 51.795,81	€ 88.260,17	€ 70.000,00
DD 1410/19 bonifica bellica Vilona Uxo	€ -	€ -	€ 33.750,25	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese tecniche	€ 25.198,98	€ 31.452,41	€ 31.452,41	€ 22.452,98	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.470,87
DD 150/18 Studio di fattibilità Ing. Tamagnini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
DD 1922/18 Prog. Es. Ing. Pellegrino	€ 48.214,40	€ 48.214,40	€ 48.214,40	€ 48.214,40	€ 48.214,40	€ 48.214,40	€ 48.214,40	€ 48.214,40	€ 48.214,40
DD 1958/18 Prove Geol. Gaia Servizi Snc	€ 8.666,88	€ 8.666,88	€ 8.666,88	€ 8.666,88	€ 8.666,88	€ 8.666,88	€ 8.666,88	€ 8.666,88	€ 8.666,88
DD 26/2021 Indagini geognostiche integrative TECNA Srl	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.281,00	€ 1.281,00	€ 1.281,00	€ 1.281,00
DD. 2032/18 Relazione geol. Geotermica e sismica Dott. Roberto Maggiore	€ 7.279,74	€ 6.346,44	€ 6.346,44	€ 6.346,44	€ 6.346,44	€ 6.346,44	€ 6.346,44	€ 6.346,44	€ 6.346,44
DD 2085/18 bonifica bellica CF&G	€ 5.490,00	€ 5.490,00	€ 5.490,00	€ 5.490,00	€ 5.490,00	€ 5.490,00	€ 5.490,00	€ 5.490,00	€ 5.490,00
DD 1107/2019 DL Ing. Francesco Cattani	€ -	€ 24.042,49	€ 24.042,49	€ 24.042,49	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
DD 2396/2020 DL Ing. Gino Venturucci	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 68.515,20	€ 68.515,20	€ 68.515,20	€ 68.515,20	€ 68.515,20
DD 1175/2019 + DD. 1410/2019 aff. Bonifica Bellica Ditta A.Q. Vilona uxo	€ -	€ -	€ -	€ 33.750,25	€ 33.750,25	€ 33.750,25	€ 33.750,25	€ 33.750,25	€ 33.750,25
Incentivo	€ 19.970,00	€ 19.970,00	€ 19.970,00	€ 19.970,00	€ 19.970,00	€ 19.970,00	€ 19.970,00	€ 28.717,99	€ 28.717,99
DD. 4/2020 Affid. Collaudo in corso d'opera Ing. Navarria	€ -	€ -	€ -	€ 8.999,43	€ 8.999,43	€ 8.999,43	€ 8.999,43	€ 8.999,43	€ 8.999,43
DD. 428/2021 Oneri deposito progetto Genio Civile	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.745,68	€ 1.745,68	€ 1.745,68
Incarico verifica scariche atmosferiche Studio Pesciullesi&Associati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.789,30
IVA 22% sui lavori	€ 219.670,00	€ 205.235,64	€ 205.235,64	€ 205.235,64	€ 205.235,64	€ 205.235,64	€ 205.235,64	€ 299.869,48	€ 299.869,48
Totale somme a disposizione	€ 399.400,00	€ 464.077,43	€ 465.010,73	€ 465.010,73	€ 465.010,73	€ 465.010,73	€ 465.010,73	€ 604.856,92	€ 604.856,92
SOMMANO A+B	TOTALE € 1.397.900,00	€ 1.396.966,70	€ 1.397.900,00	€ 1.397.900,00	€ 1.397.900,00	€ 1.397.900,00	€ 1.397.900,00	€ 1.967.900,00	€ 1.967.900,00