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RESTAURO DELLE EX SCUDERIE MEDICEE
LAVORI DI COMPLETAMENTO
PARCO DI VILLA DEMIDOFF A PRATOLINO - VAGLIA —

RELAZIONE TECNICA
Premessa

Il complesso immobiliare delle Scuderie e dellatdféd Nuova € oggetto da alcuni
anni di progetti e interventi parziali, comunqudtival recupero funzionale e edilizio
dell'intero involucro, al fine di salvaguardare lb@ne storico di grande importanza, quale
esso e. Da quando la Provincia di Firenze haisitgul Parco di Villa Demidoff si sono
succeduti vari interventi di restauro per il reaupe la ristrutturazione degli immobili in
esso contenuti.

In particolare nel 2001 I'’Amministrazione Provineiai Firenze acquisiva il progetto
di conservazione, restauro e recupero funzionalecdmplesso monumentale della
Fattoria e delle Scuderie, redatto da alcuni aetthi¢é ingeneri, professori dell’Universita
di Firenze, loro commissionato dalla Scuola Profesde Edile di Firenze; secondo tale
progetto furono esegquiti la maggior parte dei lagtnutturali nell’edificio delle Scuderie
con il primo lotto dei lavori.

Nel frattempo le indicazioni sull'utilizzo degli mmobili si modificarono e la
Provincia di Firenze procedette alla stesura dnuovo progetto con piccole modifiche,
rispetto a quello del 2001, principalmente legalioteenimento di un utilizzo piu
flessibile possibile del complesso immobiliare, epazi espositivi e di riunione e quindi
riguardanti maggiormente le destinazioni d’uso.

Nel 2009 sono pertanto iniziati i lavori del secordtto, anch’esso riguardante solo
I'immobile delle Scuderie, che si sono conclusi’ot#tbbre 2012. Tali lavori non hanno
potuto permettere di concludere tutti i lavori ps#ivin progetto, poiché, per effetto di
imprevisti e maggiori oneri accorsi durante l'essone dei lavori di restauro
dell'immobile, il finanziamento iniziale € risul@at inadeguato al loro totale
completamento. Gli imprevisti 0 maggiori oneri péfetto di situazioni non prevedibili in
fase progettuale e, d’altro canto, spesso riscbidran opere di restauro di edifici storici,
tanto piu se di grandi dimensioni e di grande vadestorica, come nel caso delle
Scuderie Medicee. Con il secondo lotto sono comersiati portati a termine i lavori
riguardanti il piano terreno delle Scuderie, mentrisultano da completare
sostanzialmente a livello di finiture il piano pone secondo e in parte gli esterni.

In conseguenza di cio il presente progetto di cetaphento riguarda il definitivo
completamento del restauro delle Scuderie Medicee.

Le Scuderie — Lavori di Completamento

| lavori precedentemente eseguiti (I e Il lottonha permesso il completamento di
tutto il piano terreno, della centrale termica #ade&TA, nonche dei principali interventi
strutturali.

| lavori di completamento, di cui al presente ptomeriguardano essenzialmente le
finiture del piano primo e del piano secondo, el sistemazioni esterne. All'interno
dell’edificio dovranno poi essere ultimati gli ingpiti elettrico e idrotermico-sanitario e



sara realizzato il nuovo collegamento verticaletdepiani (scale e ascensore) cosi come
previsto anche nel progetto iniziale.

I lavori da realizzare sono di seguito descrititsiicamente e rappresentati nei grafici
allegati.

Piano Terreno

- vano scala di collegamento verticale dei trellivaell’edificio, completo di ampio
ascensore/montacarichi;

- istallazione di ascensore rsdios

- scannafosso lato centrale termicales

- centrale antincendio

- opere esterne (pavimentazioni e marciapiedi)

- pitture e tinteggiature ingresso scala in pietra

- infisso ingresso scala in pietra

- arredi
Piano Primo

- pitture e tinteggiature interne

- infissi interni

- infissi uscite di emergenza

- completamento opere elettriche

- completamento opere idro-termo-sanitarie

- arredi

- opere di adeguamento normativo
Piano secondo

- pitture e tinteggiature interne,

- realizzazione pavimenti e rivestimenti dei sapwegli infissi interni

- ascensore silos

- scala e ascensore lato fattoria nuova

- ballatoio esterno di collegamento con il silaglkative porte di sicurezza

- tramezzi e controsoffitti bagni

- massetto/sottofondo alleggerito (in alcuni vani)

- intonaci, pavimentazioni e rivestimenti bagni

- pitture e tinteggiature interne

- infissi interni

- infissi uscite di emergenza

- completamento opere elettriche

- completamento opere idro-termo-sanitarie

- pavimentazioni

- arredi

- opere di adeguamento normativo

L'immobile e vincolato ai sensi della L.490/99 (ex1089/39 art. 4).
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