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Direzione Edilizia 

 
Immobile:  “Villa Poggi” Via Manzoni n°16, Firenze – Edificio Via Gramsci 9/A, Firenze 
 
Servizio: Affidamento all’Ing. Claudio Magni dell’incarico per esecuzione di servizi di ingegneria inerenti 
l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di due edifici di competenza della Città Metropolitana di Firenze. 
 
Impresa: Ing. Claudio Magni con sede in Via Ponte alle Riffe, 45 - Firenze 
 
CONTRATTO:  Rep. 138/2017 del 18/04/2017 
 
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 
 
Premesso che: 

1) con Determinazione Dirigenziale n°2260 del 30/12/2016 venne affidato all’Ing. Claudio Magni il servizio in 
oggetto per l’importo complessivo di € 25.369,66, di cui € 19.995,00 per prestazioni, € 799,80 per contributo 
CNPAIA ed € 4.574,86 per Iva nell’aliquota di Legge, come da Preventivo n°35-15 rimesso in data 1/02/2015 
ed approvato con l’anzidetta Determinazione Dirigenziale; 

2) ad oggi il Professionista ha regolarmente adempiuto ai seguenti punti dell’Art. 5 – “Compensi” del Contratto, 
ovvero: 

- redazione di Esame Progetto ex DPR 151/2011 per l’edificio “Villa Poggi” in via Manzoni n°16 – 
Firenze; 

- redazione di Esame Progetto ex DPR 151/2011 per i piani terra e seminterrato dell’edificio in Viale 
Gramsci 9/A – Firenze 

- redazione di Progetto Esecutivo ex DLGS 50/2016 per opere ed impianti necessari per l’adeguamento 
dei piani terra e seminterrato del’edificio in Viale Gramsci 9/A – Firenze 

- redazione di Progetto esecutivo ex DLGS 50/2016 per l’adeguamento antincendio della centrale 
termica a servizio dell’edificio “Villa Poggi” in via Manzoni n°16 – Firenze 

3) Il Professionista ha redatto inoltre l’elaborato “Analisi delle caratteristiche di resistenza al fuoco di una volta in 
muratura di mattoni pieni caricata” resosi necessario per la valutazione di resistenza delle volte di copertura del 
piano seminterrato dell’edificio “Villa Poggi”, poiché i saggi esplorativi eseguiti in fase di indagine 
preliminare alla redazione del Progetto Esecutivo per opere ed impianti necessari per l’adeguamento di detto 
edificio, sempre previsto all’Art. 5 – Compensi del Contratto, hanno evidenziato elementi di criticità derivanti 
dal limitato spessore delle volte in esame.  

4) In relazione alle prestazioni ad oggi eseguite sono state riconosciute al Professionista tre rate in acconto per un 
importo complessivo pari ad € 11.795,00 oltre CNPAIA ed Iva nelle aliquote di Legge, liquidate con Atti 
n°763 del 20/03/2017, n°1722 del 17/07/2017, n°2354 del 6/10/2017; 

5) con propria comunicazione mail del 20/06/2018 conservata agli atti, la Direzione “Patrimonio e TPL” della 
Città Metropolitana di Firenze, utilizzatrice dei piani terra e seminterrato dell’edificio in Viale Gramsci 9/A - 
Firenze comunicava la decisione di soprassedere alla fase di redazione della S.C.I.A. antincendio in attesa di 
chiarimenti circa la destinazione dei locali che la Regione Toscana, proprietaria dell’immobile, dovrà 
comunicare; 

6) con propria comunicazione mail del 25/06/2018 conservata agli atti, la Regione Toscana, proprietaria ed 
utilizzatrice dell’edificio “Villa Poggi” comunicava alla Città Metropolitana la decisione di non destinare alla 
funzione di archivio cartaceo i locali del piano seminterrato, venendo meno pertanto la necessità di redigere 
l’Esame Progetto ex DPR 151/2011 ai fini dell’adeguamento antincendio di detti locali nonché la necessità di 
redigere la S.C.I.A. antincendio; 

7) con propria comunicazione mail del 25/06/2018 conservata agli atti, la Direzione “Edilizia” della Città 
Metropolitana di Firenze comunicava la necessità di procedere alla redazione di Progetto di fattibilità tecnico-
economica ex DLGS 50/2016 finalizzato all’adeguamento antincendio dell’Istituto Superiore Statale “Enrico 
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Fermi” situato in Via Bonistallo n°73 – Empoli. La redazione del progetto si rende necessaria ed urgente al 
fine di consentire alla Città Metropolitana l’inserimento dell’intervento di adeguamento nei propri strumenti di 
programmazione economica per l’anno 2019. 

8) La specificità della materia in argomento (prevenzione incendi) e della documentazione tecnica da preparare, 
oltreché i ristretti tempi per l’inserimento dell’intervento negli strumenti di programmazione economica 
dell’Ente (Settembre 2018), suggeriscono, visti anche i carichi di lavoro degli uffici, l’affidamento a Soggetto 
specializzato della redazione della documentazione anzidetta. 

9) In virtù di quanto sopra risulta pertanto non necessaria l’esecuzione delle prestazioni professionali relative alla 
redazione del Progetto Esecutivo per l’adeguamento dell’edificio “Villa Poggi”, salvo il progetto esecutivo 
inerente la centrale termica già eseguito, nonché le prestazioni professionali relative alla presentazione delle 
S.C.I.A. sia per l’edificio “Villa Poggi” che per l’edificio in via Gramsci 9/A di cui al Preventivo n°35-15 
rimesso in data 1/02/2015; 

10) relativamente all’importo complessivo dell’affidamento in essere con il Professionista, residuano ad oggi € 
8.200,00 al netto di CNPAIA ed Iva, di cui € 2.600,00 per saldo delle prestazioni già eseguite ed € 5.600,00 
per le prestazioni non eseguibili di cui al precedente punto 8); 

11) Il Professionista Ing. Claudio Magni, interpellato da sottoscritto Responsabile del Procedimento, si è dichiarato 
però disponibile allo svolgimento dell’incarico per redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica ex 
DLGS 50/2016 relativo all’adeguamento antincendio dell’Istituto Superiore Statale “Enrico Fermi” situato in 
Via Bonistallo n°73 – Empoli, a fronte del riconoscimento di un compenso netto pari ad € 5.600,00 oltre 
CNPAIA ed Iva nelle aliquote di Legge; 

12) il sottoscritto Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto ha provveduto alla redazione del presente documento dal 
quale risulta che per effetto delle nuove prestazioni l’importo contrattuale netto rimane invariato e pertanto pari 
ad € 19.995,00; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Art. 1 – Le premesse formano parte integrante del presente atto. 
 
Art. 2 - In considerazione di tutto quanto sopra detto, si ritiene di sollevare il Professionista Ing. Claudio Magni 
dall’esecuzione delle prestazioni professionali relative alla redazione del Progetto Esecutivo per l’adeguamento 
dell’edificio “Villa Poggi”, salvo il progetto esecutivo inerente la centrale termica già eseguito e la redazione 
dell’elaborato di verifica “Analisi delle caratteristiche di resistenza al fuoco di una volta in muratura di mattoni pieni 
caricata” anch’esso già redatto, nonché le prestazioni professionali relative alla presentazione delle S.C.I.A. sia per 
l’edificio “Villa Poggi” che per l’edificio in via Gramsci 9/A, rinunciando al relativo compenso stimato 
complessivamente in € 5.600,00 al netto di CNPAIA ed Iva; 
 
Art. 3 - Si ritiene di confermare l’importo pari ad € 2.600,00 al netto di CNPAIA ed Iva a saldo delle prestazioni ad 
oggi eseguite; 
 
Art. 4 - Si ritiene di incaricare il Professionista Ing. Claudio Magni della redazione di Progetto di fattibilità tecnico-
economica ex DLGS 50/2016 relativo all’adeguamento antincendio dell’Istituto Superiore Statale “Enrico Fermi” 
situato in Via Bonistallo n°73 – Empoli, riconoscendo il compenso netto pari ad € 5.600,00 oltre CNPAIA ed Iva nelle 
aliquote di Legge; 
 
Art. 5 – Il Professionista, presa esatta e puntuale cognizione delle variazioni intervenute nell’elenco delle prestazioni 
richieste, assume l’impegno di: 
 
1) eseguire senza eccezione alcuna le nuove prestazioni richieste in variante, agli stessi prezzi, patti e condizioni del 
contratto principale, dando atto che l’importo contrattuale netto rimane invariato in € 19.995,00 oltre CNPAIA e Iva 
nelle aliquote di Legge, così come rimane invariato l’importo complessivo del quadro economico pari ad € 25.369,66. 
 
2) Rinunciare a qualsiasi compenso imputabile, direttamente od indirettamente, alle variazioni introdotte alle prestazioni 
del servizio. 
 
Art. 6 – Per effetto delle prestazioni in variante il tempo utile fissato dal contratto per la ultimazione del servizio viene 
prorogato di complessivi 30 (Trenta) giorni naturali consecutivi. 
 
Art. 7 - Rimane invariata ogni altra clausola del Contratto in corso. 
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Sono a carico del Professionista tutte le spese di registro, bollo, ecc… dipendenti dal presente atto che riconferma 
l’impegno del Professionista di osservare anche nelle nuove prestazioni tutte le norme e condizioni reggenti l’appalto 
per servizi del contratto principale. 
 
Il presente atto siglato in calce dal Professionista e dalla Direzione dell’Esecuzione, mentre impegna fin d’ora il 
Professionista firmatario, è invece subordinato per gli obblighi derivanti alla stazione appaltante alle approvazioni di 
rito previste dalla legislazione vigente. 
 
Allegati: 
- Scheda di sommaria descrizione Istituto Superiore Statale “Enrico Fermi”, Via Bonistallo n°73 – Empoli 
 
Firenze, 25 Giugno 2018 
 
 
                   Il Professionista     Il Direttore dell’Esecuzione e 

                            Ing. C. Magni                                                        Responsabile del Procedimento 
        Geom. S. Bugialli 


