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Direzione Edilizia 

 
LAVORI: adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Centro Operativo di manutenzione stradale in 
Comune di Barberino di Mugello (FI) – CUP B43J18000030003 – CIG 799847458C 
 
IMPRESA: PINELLO SANTO & C. S.a.s. Via dei Colli n°298 – 50058 Signa (FI) 
 
DETERMINAZIONE di Aggiudicazione: n°1657 del 18/09/2019 
 
CONTRATTO:  Rep. n°3 del 3/01/2020 
 
Importo lavori a base d’asta      €   50.912,43 
Importo lavori soggetti a ribasso d’asta                    €   45.855,71 
Ribasso d’asta del 13,598%    €     6.235,46 
Restano   €   39.620,25 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €     4.087,76 
Opere in economia non soggette a ribasso       €        968,96 
IMPORTO NETTO DI CONTRATTO             €   44.676,97 
 
 

VERBALE N°1 DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 
(artt.7,8 D.M. 49/2018 ) 

 
Premesso:   
- CHE con Determinazione Dirigenziale n°1657 del 18/09/2019 i suddetti lavori vennero affidati all’impresa PINELLO 
SANTO & C. S.a.s. Via dei Colli n°298 – 50058 Signa (FI), per l’importo netto di € 44.676,97 pari all’importo 
contrattuale e comprensivo di opere in economia e degli oneri per la sicurezza; 
- CHE al fine di apportare le necessarie variazioni ed addizioni al progetto approvato, ed eseguire alcuni lavori per la cui 
contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nell’Elenco Prezzi che forma parte integrante del Contratto, la D.L. 
ha provveduto al concordamento di n°5 (cinque) Nuovi Prezzi omogenei con quelli contrattuali ai sensi dell’art.8 del 
Regolamento approvato con  Decreto 7 Marzo 2018 n°49; 
 
l'anno 2020, il giorno 23 del mese di Gennaio, in Barberino di Mugello (FI), tra il sottoscritto Ing. A. Pagano Direttore 
dei Lavori suddetti e Sig. S. Pinello in qualità di legale rappresentante dell’impresa PINELLO SANTO & C. S.a.s. Via 
dei Colli n°298 – 50058 Signa (FI) esecutrice dei lavori, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari (ved. anche 
analisi nuovi prezzi allegata) in base ai quali, applicando il ribasso d’asta del 13,598% relativo al Contratto originario, 
saranno pagati i lavori in parola.  
 
Elenco nuovi prezzi: 
 
NP01) Realizzazione di secondo controtelaio di supporto soffitto in cartongesso REI, realizzato con profilati in acciaio 
zincato a C, prezzo per mq di superficie. Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. 
Mq    €      10,39.=(Dieci/39 Euro a metro quadrato) 
 
NP02) Sostituzione proiettore luce ingresso capannone, compreso smontaggio del proiettore esistente, carico e trasporto 
a pubblica discarica. Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. 
Cad    €      96,00.=(Novantasei/00 Euro cadauno) 
 
NP03) Nuova linee allarme, citofonico, telefonico e dati, comprensivo di rimozione esistente impianti. Il tutto per dare il 
titolo compiuto e finito a regola d’arte. 
Cad     € 1.510,06.=(Millecinquecentodieci/06 Euro cadauno) 
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NP04) Fornitura e posa in opera di nuovi interruttori magnetotermici nel Quadro Elettrico Generale. Il tutto per dare il 
titolo compiuto e finito a regola d’arte. 
Cad    €    84,00.=(Ottantaquattro/00 Euro cadauno) 
 
NP05) Esecuzione di tracce e sfondi per passaggio tubazioni al di sotto dei soffitti locali uffici e servizi. Il tutto per dare 
il titolo compiuto e finito a regola d’arte. 
Cad €  558,00.=(Cinquecentocinquantotto/00 Euro cadauno) 

 
Agli effetti fiscali, si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi unitari suddetti non altera l'importo 

complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale. 
Il presente atto, mentre è vincolante per l'Impresa fin da questo momento, lo diventerà per l'Ente appaltante 

soltanto dopo l'avvenuta superiore approvazione. 
Il presente verbale, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso. 

 
L’Impresa 

 
 Il Direttore dei Lavori 

 
 

Visto: Il Responsabile del Procedimento 
 


