
DIREZIONE 

PROGETTI STRATEGICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SULL’AMMISSIBILITA’ DELLA VARIANTE AL SERVIZIO IN

CORSO
(art. 106 comma 1 lett. c) e art. 106 c.2 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.)

SERVIZIO: Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento in fase di progettazione
dell’intervento  di  realizzazione  delle  nuove  aule  per  l’Università  degli  studi  di  Firenze
presso il polo universitario di Sesto Fiorentino – Firenze.
AFFIDATARIO: Arch.  Daniele  Rangone legale  rappresentante  di  SETTANTA7 Studio
Associato in qualità di mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti.
R.U.P.: Arch. Riccardo Maurri.
CONTRATTO: 25/02/2019 con rep. 21828.

Il Sottoscritto arch. Riccardo Maurri, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento
del servizio sopra specificato:

CONSTATATO

• che  l’Università  degli  Studi  di  Firenze  con  nota  PEC  Prot.  140633  del  7/8/2019  ha
espresso parere favorevole all’ulteriore finanziamento delle integrazioni del progetto tese al
miglioramento della qualità del progettando edificio inviate con nota PEC Prot. 0037901
del 24/7/2019;
• che  per le integrazioni  suddette,  rispetto al  progetto definitivo approvato,  la versione
ultima  del  progetto  esecutivo  determina  un  ammontare  complessivo  dell’intervento
superiore  di  €  360.000,00,  passando  da  €  2.331.334,00  ad  €  2.691.334,00  (di  cui  €
2.015.000,00 per lavori e € 676.334,00 per somme a disposizione dell’Ente);
• che  il suddetto maggiore importo di € 360.000,00 si è reso necessario per lavorazioni
aggiuntive tese a migliorare la qualità del progettando edificio, importo che l’Università
degli Studi di Firenze si è impegnata a versare alla Città Metropolitana di Firenze mediante
una  convenzione  attuativa  dell’Accordo  di  Programma  DPGR  156/2017,  sottoscritta  il
16/12/2019  Rep.n.  348  secondo  lo  schema  approvato  con  Delibera  del  Consiglio
Metropolitano n.84 del 4/12/2019;
• che  in  data  10/05/2019  l’arch.  Daniele  Rangone  ha  fatto  pervenire  una  nota  in  cui
vengono esplicitate le integrazioni relative alle variazioni apportate al progetto che hanno
comportato  un aumento di  € 265.000,00 dell’importo  stimato delle  opere,  portando il
totale delle opere previste da € 1.750.000,00 ad € 2.015.000,00;

VISTO

• il fascicolo delle migliorie e del relativo quadro economico approvato dall’Università degli
studi di Firenze e che, nel corso di esecuzione del servizio, si è manifestata la necessità di
introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti opere, che hanno
formato oggetto di progettazione nella fase dell’esecutivo:
a) miglioramento della finitura esterna del manto di copertura;
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b) miglioramento del sistema di oscuramento in ceramica;
c) estensione del rivestimento di facciata ventilata in ceramica;
d) miglioramento della pavimentazione interna;
e) miglioramento dei controsoffitti nelle aule e nel connettivo;
f) miglioramento dei divisori in HPL nei servizi igienici;
g) miglioramento del sistema antintrusione e del sistema TVCC

VISTI

• la D.D. n° 2455 del 20/12/2019 di approvazione del progetto esecutivo delle nuove aule
per l’Università degli Studi di Firenze presso il polo universitario di Sesto F.no - Firenze
per un importo delle opere di € 2.015.000,00, di cui € 265.000,00 corrispondenti alle
opere  integrative  oggetto  di  variazione  al  servizio  di  progettazione  esecutiva  e,
quest’ultima, contenente tutti gli elementi previsti anche per il livello definitivo ai sensi
dell’art. 23 c.4 D.Lgs 50/2016; 
• l’art  10 del  capitolato  descrittivo  e prestazionale  allegato  al  contratto  d’appalto  ed in
particolare  il  secondo periodo nel  quale  viene disciplinata  l’eventuale  variante  in corso
d’opera del servizio e quindi la modifica del progetto autorizzata dalla stazione appaltante,
per la quale “all’aggiudicatario spetterà un corrispettivo calcolato con i criteri previsti per
le varianti in corso d’opera”;

Il  sottoscritto  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ha  proceduto  a  ricalcolare  il
compenso previsto  per  le  varianti  di  cui  sopra,  con l’applicazione  dei  medesimi  criteri
utilizzati per la determinazione del corrispettivo posto a base di gara e con l’applicazione
del medesimo ribasso espresso dall’aggiudicatario in sede di gara.

Il  sottoscritto  attesta  che  le  ragioni  di  cui  sopra  identificano  la  fattispecie  di  variante
determinata per cause impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto,
che non altera la natura generale del contratto, ai sensi dell’art. 106 c.1 lettera c) del Dlgs
50/2016, risultando inoltre verificata la condizione di cui all’art. 106 c.7 del Dlgs 50/2016
per cui il valore della presente modifica contrattuale non eccede il 50 per cento del valore
del contratto iniziale.

Infine  il  sottoscritto  attesta  che  per  la  variante  in  oggetto  non si  rende  necessaria  né
l’acquisizione  di  un  nuovo  CIG  né  la  sottoscrizione  di  un  nuovo  contratto  in  forma
pubblica,  trattandosi,  ai  sensi  dell’art.  106 c.12 del  Dlgs 50/2016, di  un aumento della
prestazione inferiore al quinto dell’importo del contratto stipulato in data 25/02/2019 n°
21828 di rep.

Firenze, 24/2/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Riccardo Maurri
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Allegati: 

1) nota dell’arch. Rangone del 10/05/2019
2)  convenzione  attuativa  dell’Accordo  di  Programma  DPGR  156/2017  del  16/12/2019
Rep.n. 348
3) calcolo del corrispettivo
4) quadro economico della variante al servizio
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REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE PER L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI FIRENZE PRESSO IL POLO 
UNIVERSITARIO DI SESTO FIORENTINO
DOSSIER PROPOSTE DI MIGLIORIE

DIRIGENTE AREA EDILIZIA  - 

UNIVERSITA’  DEGLI  STUDI  DI  F IRENZE 

arch.  Napol i tano

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - 

CITTA’  METROPOLITANA DI  F IRENZE

arch.  Maurr i

COMUNE DI 

SESTO FIORENTINO (FI)
CITTA’ METROPOLITANA 

DI FIRENZE

TORINO
VIA P.  CLOTILDE 3
10144

www.settanta7.com
info@settanta7.com
+39 02 36559942





3   MIGLIORIA N°1_MIGLIORAMENTO DELLA FINITURA ESTERNA DEL MANTO DI COPERTURA 
Sostituzione del manto di copertura di progetto con la posa di un manto di copertura aggraffato in Alluminio preverniciato da 7/10 di mm di 
spessore, uniti mediante un giunto drenante ad incastro ed ancorati alla struttura sottostante mediante clips di fissaggio inserite nella piega stessa

NESSUN RISCHIO DI INFILTRAZIONI
Grazie al giunto drenante sempre attivo

RAPIDITÀ DI MONTAGGIO
Permette l’installazione di oltre 1000 mq giornalieri

NESSUN FISSAGGIO ESTERNO
Elevata sicurezza contro gli agenti atmosferici

NESSUNA SOVRAPPOSIZIONE
Elimina tutte le sovrapposizioni esterne, 
causa di possibili infiltrazioni nel tempo

CARICO DISTRIBUITO INFERIORE

SISTEMA DI INCASTRO A PRESSIONE
Garantisce una chiusura stagna con una 
semplice pressione manuale

NODI DI CONNESSIONE E COMPONENTI 
SPECIALI STUDIATI AD HOC
Sistemi di aggancio per linee vita e fotovoltaico

RIPIEGATURA GRONDA

INCOMBUSTIBILITA’
DEL MANTO DI 
COPERTURA

ABBATTIMENTO 
DEI COSTI DI 
MANUTENZIONE

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELLA MIGLIORIA: € 60.000,00

Resistenza a raggi UV

INGRESSO

VIA EDOARDO DETTI

Centrale
elettrica

V
IA

 D
E

L
L

A
 L

A
S
T
R

U
C

C
IA

IN A LT E R A B IL I TÀ 
NEL TEMPO

Prima fase di incastro

Incastro definitivo ermetico

ALTO

MEDIO

BASSO

Canali in alluminio 
con particolari nodi di 
lattoneria per una tenuta 
perfetta all’acqua e agli 
agenti atmosferici.



QUANTIFICAZIONE DIMENSIONALE DELLA MIGLIORIA: 80 MQ
QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELLA MIGLIORIA: € 50.000,00

4   MIGLIORIA N°2_MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI OSCURAMENTO IN CERAMICA

Il sistema di oscuramento motorizzato a ginocchio grazie al rivestimento ceramico garantisce la CONTINUITÀ VISIVA complessiva dell’edificio, 
aumenta notevolmente l’EFFICIENZA ENERGETICA dell’involucro edilizio, e riduce drasticamente i COSTI DI MANUTENZIONE.

SCURI AUTOMATIZZATI A DUE ELEMENTI CON 
IMPACCHETTAMENTO SU ASSE ORIZZONTALE DI TIPO 
A GINOCCHIO. TELAIO IN CARPENTERIA METALLICA

SISTEMA MOTORIZZATO
Possibilita di gestire i sistemi singolarmente

TUTTE LE PARTI MECCANICHE SONO TRATTATE 
CON ZINCATURA ELETTROLITICA.

TOTALE COMPLANARITÀ DEI PANNELLI IN 
POSIZIONE CHIUSA

IN POSIZIONE APERTA IL SISTEMA PERMETTE 
DI DEFLETTERE IN MODO OTTIMALE LA 
LUCE, MANTENERE UN COMFORT INTERNO E 
MIGLIORARE LE PRESTAZIONI ENERGETICHE

POSSIBILITÀ DI OSCURARE 
COMPLETAMENTE LE AULE
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LAVABILITÀ E FACILITÀ DI MANUTENZIONE
Può essere pulito con un semplice aspiratore o 
con normali detergenti in commercio



5   MIGLIORIA N°3_ESTENSIONE DEL RIVESTIMENTO DI FACCIATA VENTILATA IN CERAMICA

L’estensione del rivestimento di facciata ventilata lungo tutte le superfici opache esterne aumenta notevolmente il COMFORT 

INTERNO e le PRESTAZIONI ENERGETICHE globali. Essendo dotato di superficie decorativa in ceramica e di sottostruttura 

in profili d’acciaio adatti all’esposizione all’ambiente esterno, resiste alla luce e alle intemperie e protegge ulteriormente il 
cappotto composto da un pannello di lana di roccia.

QUANTIFICAZIONE DIMENSIONALE DELLA MIGLIORIA: 365 MQ
QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELLA MIGLIORIA: € 70.000,00

Robusto

RESISTENZA AL GELO 
E SBALZI TERMICI

RESISTENZA ALLA 
FLESSIONE

ALTA DURABILITÀ DELLA FINITURA, 
ZERO MANUTENZIONE

SISTEMA DI GANCIO 
A SCOMPARSA

LA LASTRA GRANDE FORMATO GARANTISCE 
UN’OTTIMIZZAZIONE DELLA SOTTOSTRUTTURA E 
DEI GIUNTI MIGLIORANDO IL COMPORTAMENTO 
DELLA FACCIATA VENTILATA

Ecosostenibile

 PANNELLO IN CERAMICA CON SOTTOSTRUTTURA A SCOMPARSA

Il rivestimento resta separato dalla muratura dell’edifico, consentendo 
l’installazione del sistema isolante e la realizzazione di una camera di 
ventilazione. Il sistema “facciata ventilata” in ceramica consente il 
miglioramento delle performance dell’involucro edilizio.
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ASSORBIMENTO D’ACQUA ≤ 0,03%
ISO 10545-3

ALTA RESISTENZA COLORI ALLA 
LUCE
le superfici rimangono inalterate in 
brillantezza e ecolore

RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI

ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO ELEVATO

TRASPIRABILITA DELLA PARETE

COSTI ENERGETICI

ANNULLAMENTO DEI PONTI TERMICI

I VANTAGGI DI UNA PARETE VENTILATA COMPLETA

CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO
A1 - A1fl

RESISTENTE ALL’ABRASIONE PROFONDA



6   MIGLIORIA N°4_MIGLIORAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE INTERNA

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELLA MIGLIORIA: € 20.000,00

ANTISCIVOLO

RESISTENZA ALL’ABRASIONE 
PROFONDA

ECCELLENTE DURABILITÀ

ANTIMACCHIA

COEFFICIENTE DI ATTRITO R10
 Piastrelle antiscivolo

ASSORBIMENTO D’ACQUA ≤ 0,03%

CLASSE DI RESISTENZA AL
 FUOCO A1 - A1 FL

RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI

NON SMALTATA, COLORATA IN MASSA
possibilità di vedere eventuali rotture

RIDUZIONE DELLE FUGHE AL MINIMO 
ANCHE NEI SERVIZI IGIENICI
per creare un maggiore effetto di continuità 
e facilitare la pulizia

RETTIFICATO MONOCALIBRO
bordo perfettamente rettilineo

MAGGIORE RESISTENZA ALL’ABRASIONE 
PROFONDA

Ecosostenibile

La sostituzione della pavimentazione interna con la posa di piastrelle grande formato in Gres fine porcellanato colorato in massa 
e rettificato da 10 mm di spessore, garantisce un elevata durabilità nel tempo, resistenza all’abrasione e  facile manutenibilità
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PROGETTISTI
Settanta7 studio associato

arch. Daniele Rangone arch. Elena Rionda arch. Laura Sandoval Palacios

RELIZZAZIONE DI NUOVE AULE PER L'UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI FIRENZE PRESSO IL POLO UNIVERSITARIO DI

SESTO FIORENTINO - FIRENZE

APRILE

2019

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (FI)

STAIN ENGINEERING s.r.l.
per. ind. Antonio Danesi dott. ing. Fabrizio Andreatta

dott. geol. Maria 
Angela Botta

ONLECO s.r.l.
ing. Giuseppe BonfanteDedaLEGNO s.s.t.p.

dott. ing. Maurizio Follesa ing. Davide Vassallo

ABACO DELLE FINITURE INTERNE 012

Scala : 1 : 100
ABACO DEI PAVIMENTI

Scala : 1 : 100
ABACO DEI CONTROSOFFITTI

Abaco dei controsoffitti

Codice Descrizione

Altezza da
pavimento
finito [m]

Area totale
[mq]

CS0 Controsoffitto in pannelli di lana di roccia con faccia
a vista costituita da velo verniciato bianco liscio,
dim. 600x600 mm e sp. 20 mm, pendinato a soffitto
con struttura seminascosta

300 1112 m²

1112 m²

CS1 Controsoffitto a quadrotte ispezionabili, dim.
600x600 mm, pendinato a soffitto

231 m²

231 m²

CS3 Controsoffitto a lastre continue in gesso non
perforate, dim. 1250x2500 mm e sp. 10 mm,
pendinato al soffitto

300 553 m²

553 m²

N.B. Tutte le dimensioni riportate dovranno essere preventivamente verificate in fase di cantiere
dall'Appaltatore.



7   MIGLIORIA N°5_MIGLIORAMENTO DEL CONTROSOFFITTI NELLE AULE E NEL CONNETTIVO

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELLA MIGLIORIA: € 35.000,00

La sostituzione del controsoffitto a lastre continue semplici all’interno del connettivo con la posa di un controsoffitto costituito 
da forature continue irregolari rotonde con fori sfalsati, con strato superiore in fibra di poliestere sp. 4 cm, garantisce un 
maggiore comfort acustico e un miglioramennto delle prestazioni energetiche. Nelle aule è previsto un controsoffitto a lastre con 
quadrotte di dimensioni 60x120 cm con struttura completamente nascosta.

CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
neutralizzazione fino al 70% di formaldeide 
contenuta nell’aria nell’aria 

OTTIMA RESISTENZA MECCANICA
Resistenza alla flessione indotta da dispositivi 
di illuminazione, bocchette di areazione e 
sprinkler

MIGLIORI PRESTAZIONI TERMICHE
Controsoffitto con eccellenti valori di conducibilità termica

L’elevata resistenza alla polvere e alle manipolazioni
assicura al prodotto una perfetta tenuta nel tempo e 
una garanzia di 15 anni

Superficie bianchissima e 
liscia per una riflessione 
e una diffusione della luce 
ottimali

ECCELLENTI PRESTAZIONI ACUSTICHE ANCHE NEI 
LOCALI DI PASSAGGIO
Controsoffitto con eccellenti valori di conducibilità termica

OTTIMO ASSORBIMENTO ACUSTICO
α w: 1,00 (Classe A)

RESISTENZA AGLI URTI

OTTIMA RIFLESSIONE LUMINOSA
maggiore del 87% 

UN CONTROSOFFITTO CON STRUTTURA A 
SCOMPARSA PER LE AULE UNIVERSITARIE

CONCEPITO PER DURARE

RESISTENTE ALL’UMIDITÀ
classe RH70

LAVABILITÀ E FACILITÀ DI MANUTENZIONE
Può essere pulito con un semplice aspiratore o 
con normali detergenti in commercio

energia sonora
ASSORBITA

energia sonora
TRASMESSA

energia sonora
INCIDENTE

energia sonora
RIFLESSA



8   MIGLIORIA N°6_MIGLIORAMENTO DEI DIVISORI IN HPL NEI SERVIZI IGIENICI

La sostituzione delle PARETI E PORTE formate da pannelli sandwich autoportanti, in spess. 36 mm,  con telaio interno in profilati 
di alluminio anodizzato, ricoperto su ambo i lati con stratificato HPL, spess. 3 mm, garantisce un maggiore comfort acustico e 
una maggiore affidabilità e facilità di pulizia.

1 Profilo superiore

2 Parete sandwich sp. 36 mm 

3 Piedino inox h. 150 mm

A Profilo fissaggio a muro
B Cerniera in alluminio apertura 180°

C Pomolo interno girevole

D Pomolo esterno con segnalatore l/o

E Battuta porta integrata con guarnizione in gomma

F Fissaggio a muro con profilo interno

COIBENTAZIONE CON POLIURETANO ESPANSO 
(Esente da CFC) iniettato in fase di pressatura dei pannelli

MAGGIORE RIGIDEZZA
Grazie al profilo di irrigidimento 
superiore fissato dietro al 
frontale 

MIGLIORE MANUTENIBILITÀ
e facilità di pulizia

POMOLO IN ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO   
tipo INSAFE  con segn. l/o esterno e anche all’interno,  

e spina per apertura d’emergenza 

CHIUSO APERTO POMOLO 
ESTERNO

PORTE CON ROBUSTE CERNIERE
a chiusura automatica, in alluminio anodizzato

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELLA MIGLIORIA: € 20.000,00

Robusto



9   MIGLIORIA N°7_MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA ANTINTRUSIONE E DEL SISTEMA TVCC

L’estensione dei rivelatori volumetrici del sisetma antintrusione , dei contatti a tecnologia reed per le finestre , della centrale 
antintrusione e del sistema di videosorveglianza con relative telecamera , centrale TVCC  garantisce una maggiore sicurezza e
controllo

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELLA MIGLIORIA: € 10.000,00



RIEPILOGO MIGLIORIE

TOTALE MIGLIORIE              € 265.000,00 

MIGLIORIA N°7_MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA ANTINTRUSIONE E DEL SISTEMA TVCC                                                                             € 10.000,00

MIGLIORIA N°1_MIGLIORAMENTO DELLA FINITURA ESTERNA DEL MANTO DI COPERTURA                                                                       € 60.000,00

MIGLIORIA N°3_ESTENSIONE DEL RIVESTIMENTO DI FACCIATA VENTILATA IN CERAMICA                                                                          € 70.000,00

MIGLIORIA N°4_MIGLIORAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE INTERNA                                                                                                                 € 20.000,00

MIGLIORIA N°6_MIGLIORAMENTO DEI DIVISORI IN HPL NEI SERVIZI IGIENICI                                                                                                  € 20.000,00

MIGLIORIA N°2_MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI OSCURAMENTO IN CERAMICA                                                                                         € 50.000,00

MIGLIORIA N°5_MIGLIORAMENTO DEL CONTROSOFFITTI NELLE AULE E NEL CONNETTIVO                                                                     € 35.000,00



CONVENZIONE  TRA  CITTA’  METROPOLITANA  DI  FIRENZE  E  UNIVERSITA’  DEGLI 
STUDI DI FIRENZE PER L’ATTUAZIONE DELL’”ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA 
REALIZZAZIONE  DEL  NUOVO  LICEO  A.M.  ENRIQUES  AGNOLETTI  E  PER 
L’ATTIVAZIONE  DI  SINERGIE  NEL  CAMPO  DELLA  RICERCA  E  SVILUPPO 
TECNOLOGICO CON IL POLO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE PRESSO 
IL COMUNE DI SESTO FIORENTINO” FINALIZZATA AI RAPPORTI TRA I DUE ENTI PER 
LE MIGLIORIE PER LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE AULE UNIVERSITARIE NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO.

PREMESSO CHE:

-  in data 25.06.2015 è stato sottoscritto tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune 

di Sesto Fiorentino e Università degli Studi di Firenze un "Protocollo Operativo  Interistituzionale" 

per la realizzazione della nuova sede del Liceo Scientifico la cui attuazione è prevista tramite un 

"Accordo di Programma" ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 35/2011, con il quale, tra l'altro, 

il Comune di Sesto Fiorentino si impegnava a definire, congiuntamente con la Città Metropolitana,  

l'ottimale  destinazione  urbanistica  da  imprimere  con variante  all'area  dell'attuale  sede  del  Liceo 

Agnoletti;

- con  la Deliberazione del Consiglio Metropolitano  n. 34 del 31/5/2017 è stato approvato Accordo di 

Programma per la realizzazione del nuovo liceo A.M. Enriques Agnoletti e per l'attivazione di sinergie 

nel campo della ricerca e sviluppo tecnologico con il polo dell'Universita' degli Studi di Firenze presso il  

Comune di Sesto Fiorentino”;

- che la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze, il Comune di Sesto Fiorentino, il Comune 

di Campi Bisenzio, l'Università degli Studi di Firenze e la Eli Lilly Italia S.p.a. hanno sottoscritto il  

predetto Accordo di Programma;

- che detto Accordo di Programma è stato approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del D. 

Leg.vo 18.08.2000 n. 267, dell'articolo l4 della L.R.T. 35/2011 e dell'articolo 34 sexies, comma 1, della  

L.R 40/2009 (delibera della Giunta Regionale n. 581 del  29.05.2017 e Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale n. 156 del 18.10.2017 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 

in data 25.10.2017);

DATO ATTO CHE:

-  con prot.  0037901 del  24/7/2019 avente  ad oggetto “Realizzazione del  nuovo edificio  per  Aule 

universitarie  a  Sesto  Fiorentino  –  Lavorazioni  aggiuntive  tese  a  migliorare  la  qualità”  Città 

metropolitana  di  Firenze  ha  trasmesso  a  UNIFI un  fascicolo  di  tali  migliorie  e  relativo  quadro 

economico,  chiedendo contestualmente di manifestare l’interesse o meno a tali  migliorie e,  in  caso 

positivo,  la  volontà  di  aderire  ad  una  convenzione  attuativa  dell’Accordo  di  Programma  DPGR 

156/2017 con la quale l’Università degli Studi, previo impegno al trasferimento delle risorse finanziarie 

occorrenti, autorizzi la Città metropolitana ad attuare le migliorie di cui trattasi;



-  con  nota  del  6/8/2019  l’Università  degli  Studi  di  Firenze  ha  comunicato  l’espressione  da  parte  

dell’Ateneo del  parere favorevole all’ulteriore finanziamento;

- con nota del 27/10/2019 Università ha trasmesso quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

ovvero l’approvazione delle migliorie tecniche del nuovo edificio per aule universitarie da realizzare 

presso il  Polo  Scientifico di  Sesto Fiorentino in  attuazione  dell’Accordo di  Programma di  cui  alla 

DPGR 156/2017 per un importo complessivo di  € 360.000,00 di  cui   € 265.000,00 per lavori  e  € 

95.000,00 per somme a disposizione;

CONSIDERATO che le erogazioni delle sopra richiamate somme dovranno seguire le tempistiche 

stabilite dall’Accordo di Programma di cui alla DPGR 156/2017;

tutto ciò premesso si stipula la seguente:

CONVENZIONE

1) le premesse sono parte integrante della Convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il  

consenso delle parti;

2) l’Università degli Studi di Firenze si impegna a trasferire a Città metropolitana di Firenze in due 

tranches, su richiesta di quest’ultima, la somma complessiva di € 360.000,00 come segue:

- € 180.000,00 al momento della pubblicazione del bando di gara,  prevista entro il  30/1/2020, per 

l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo edificio per aule universitarie ;

-  i  restanti  € 180.000,00 al  momento dell’aggiudicazione,  prevista  entro il  30/4/2020, dei  lavori  di 

realizzazione di cui sopra;

3) Città metropolitana di Firenze, come già definitivo all’art.  3 punto 2 lett f)  del sopra richiamato 

Accordo di Programma, si impegna a progettare, espletare le procedure di gara e a realizzare le aule 

universitarie, secondo la tempistica di cui al cronoprogramma allegato al richiamato Accordo, per un 

valore pari a € 1.525.706,00 oltre € 600.100,00 oltre € 360.000,00 di cui alla presente convenzione;

4) eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate con il consenso unanime 

delle due amministrazioni firmatarie.

Per Città metropolitana di Firenze: il Dirigente della Direzione Progetti Strategici RUP dell’intervento 

Arch. Riccardo Maurri

Per Università degli Studi di Firenze: il Dirigente Area Edilizia Arch. Francesco Napolitano



Dettagli calcolo corrispettivo per onorari di progettazione

Con  il  presente  documento  viene  determinato  il  corrispettivo  degli  onorari  dei  servizi
relativi  all’architettura ed all’ingegneria di  cui all’art.  46 del decreto legislativo 16 aprile
2016  n.  50,  per  le  migliorie  proposte  sul  progetto  di  realizzazione  delle  Nuove  aule
Universitarie presso il Polo Universitario di Sesto F.no

Il corrispettivo viene desunto come differenza tra i compensi spettanti rispettivamente sulla
base  dell’importo  delle  opere  iniziali  e  quelle  delle  opere  comprensive  delle  migliorie
proposte cosi come sotto indicato:

Tipo progetto Costo Opere

(Euro)

Onorario 
(comprensivo di Cnpaia, Iva e ribasso

offerto in sede di gara)

Progetto Iniziale  Euro 1.750.000,00 Euro 117.417,29

Progetto con  migliorie Euro 2.015.000,00 Euro 129.988,50

Spesa imputabile alle sole migliorie Euro   12.571,21

Il  corrispettivo,  costituito  dal  compenso  e  dalle  spese  ed  oneri  accessori,  è  stato
determinato  in  funzione  delle  prestazioni  professionali  relative  ai  predetti  servizi  ed
applicando  i  seguenti  parametri  generali  per  la  determinazione  del  compenso  (come
previsto dal DM 17/06/2016):

- parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
- parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
- parametro  base  «P»,  che  si  applica  al  costo  economico  delle  singole  categorie

componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria
dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G»
corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente
alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera
e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)
 
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di
importo  fino  a  €  1.000.000,00  è  determinato  in  misura  non  superiore  al  25%  del
compenso;  per  opere  di  importo  pari  o  superiore  a € 25.000.000,00 è determinato in
misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura
massima percentuale determinata per interpolazione lineare. 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTO INIZIALE
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Il  compenso  è  stato  calcolato  nell’ambito  della  procedura  di  gara  il  cui  onorario
(comprensivo di Cnpaia, Iva e ribasso offerto in sede di gara del 49,77 %) ammonta a
Euro 117.417,29.

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTO CON MIGLIORIE

Descrizione Importo

euro

1) Edilizia

Sanita', istruzione, ricerca

Valore dell'opera [V]: 1'105'000.00 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.8252%

Grado di complessità [G]: 1.2

Descrizione grado di complessità: [E.10] Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri 
riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23] 20'815.49 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 905.02 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 6'335.15 €

Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 2'715.06 €

Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064 1'310.44 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.019 389.04 €

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.021 859.98 €

- Sull'eccedenza fino a 1'105'000.00 €: QbII.13=0.02156 185.41 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 4'525.11 €

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 5'430.13 €

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 1'810.04 €

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 2'715.06 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 6'335.15 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 11'765.28 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 3'620.09 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 1'810.04 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 1'810.04 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 2'715.06 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 9'050.24 €

Totale 85'101.83 €

2) Strutture

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche
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Valore dell'opera [V]: 455'000.00 €

Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.4550%

Grado di complessità [G]: 0.95

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media 
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali complesse.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 6'578.41 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 365.47 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 1'461.87 €

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 2'192.80 €

Relazione sismica [QbII.12=0.03] 1'096.40 €

Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064 1'285.16 €

- Sull'eccedenza fino a 455'000.00 €: QbII.13=0.0271 446.23 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 1'827.34 €

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 2'192.80 €

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 730.93 €

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 1'096.40 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 4'385.61 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 4'751.08 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 1'096.40 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 365.47 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 913.67 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 1'096.40 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 3'654.68 €

Totale 35'537.12 €

3) Impianti IA.01

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 84'000.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Parametro sul valore dell'opera [P]: 13.7223%

Grado di complessità [G]: 0.75

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approviggionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di 
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del 
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 1'383.21 €
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Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 86.45 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 605.15 €

Relazione geologica:

- Fino a 84'000.00 €: QbII.13=0.064 553.28 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 432.25 €

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 518.70 €

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 172.90 €

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 259.35 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 1'296.76 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 432.25 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 432.25 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 172.90 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 259.35 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 259.35 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 864.52 €

Totale 7'728.67 €

4) Impianti IA.02

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 196'000.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.6401%

Grado di complessità [G]: 0.85

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 2'836.23 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 177.26 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 1'240.85 €

Relazione geologica:

- Fino a 196'000.00 €: QbII.13=0.064 1'134.49 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 886.32 €

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 1'063.58 €

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 354.53 €

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 531.79 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 2'658.96 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 886.32 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 886.32 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 354.53 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 531.79 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 531.79 €
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Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 1'772.65 €

Totale 15'847.41 €

5) Impianti IA.03

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota

Valore dell'opera [V]: 175'000.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.9944%

Grado di complessità [G]: 1.15

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente 
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 3'540.20 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 221.26 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 1'548.84 €

Relazione geologica:

- Fino a 175'000.00 €: QbII.13=0.064 1'416.08 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 1'106.31 €

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 1'327.57 €

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 442.52 €

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 663.79 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 3'318.93 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 1'106.31 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 1'106.31 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 442.52 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 663.79 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 663.79 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 2'212.63 €

Totale 19'780.85 €

TOTALE PRESTAZIONI 163'995.88 €

S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio 39'965.80 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 39'965.80 €

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O.

5/7



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione Importo

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 163'995.88 €

Spese ed oneri accessori 39'965.80 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione Importo

euro

Imponibile 203'961.68 €

TOTALE DOCUMENTO 203'961.68 €

NETTO A PAGARE 203'961.68 €

Diconsi euro duecentotremila-novecentosessantauno/68. S.E.&O.
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ALLEGATO

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 24.37% del compenso per prestazioni professionali.

[24.37% * 163'995.88 €] 39'965.80 €

TOTALE SPESE PROFESSIONALI 39'965.80 €

S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Riccardo  Maurri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NUOVE AULE UNIVERSITARIE A SESTO F.NO

RIBASSO %

€ 203.961,68 49,77 € 102.449,95 € 92.542,00 € 9.907,95

4,00% € 4.098,00 € 3.701,68 € 396,32

sommano € 106.547,95 € 96.243,68 € 10.304,27

Iva 22% € 23.440,55 € 21.173,61 € 2.266,94

totale lordo € 129.988,50 € 117.417,29 € 12.571,21

CORRISPETTIVO 

DI VARIANTE

CORRISPETTIVO 

RIBASSATO DI VARIANTE

CORRISPETTIVO

CONTRATTUALE

CORRISPETTIVO SUPPLETIVO 

DELLA VARIANTE
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