
CRONOPROGRAMMA 

Lotto Titolo intervento Progetto
esecutivo

Affidamento
in appalto e

contratto

Esecuzione
lavori

Collaudo

1 Manutenz.e straord. scuola 
second. di 1° grado "G. 
Cavalcanti – Sesto F.no

Entro 
31/08/2017

Entro 
03/05/2018

Entro 
03/02/2019

Entro 
03/05/2019

2 Manutenz. Staord. complesso 
scolastico Balducci Loc. Neto 

Entro 
03/08/2017

Entro 
03/05/2018

Entro 
03/02/2019

Entro 
03/05/2019

3 Manutenz. Straord. scuola 
primaria De Amicis. Sesto F.no

Entro 
03/08/2017

Entro 
03/05/2018

Entro 
03/02/2019

Entro 
03/05/2019

4 Ampliamento e riqualificazione 
della scuola Pettini Loc. Pieve di 
Settimo. Scandicci

Entro 
03/02/2018

Entro 
03/08/2018

Entro 
03/08/2020

Entro 
03/11/2020

5 Auditorium scuola Guicciardini 
Firenze

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/10/2018

Entro 
23/06/2020

Entro 
23/09/2020

6 Passerella ciclo pedonale 
stazione ferroviaria di San 
Donnino. Scandicci - Signa

Entro 
02/01/2018 

Entro 
31/05/2019

Entro 
30/06/2021

Entro 
30/09/2021

7 Completamento della dorsale 
delle piste ciclabili. Sesto F.no

Entro 
31/08/2017

Entro 
03/08/2018

Entro 
03/02/2020

Entro 
03/05/2020

7bis Pista ciclabile del Polo 
Scientifico e tecnologico di Sesto
F.no

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/05/2019

Entro 
03/08/2019

8 I° lotto piste Piana. Sesto F.no Entro 
31/08/2017

Entro 
03/08/2018

Entro 
03/02/2020

Entro 
03/05/2020

9 Nuova pista per la mobilità 
ciclabile in ambito urbano di 
collegamento tra il capoluogo e 
la stazione ferroviaria di 
Calenzano

Entro 
03/11/2017

Entro 
08/05/2018

Entro 
31/03/2019

Entro 
15/04/2019

10 Passerella Cascine Entro 
03/11/2017

Entro 
03/05/2018

Entro 
03/02/2019

Entro 
03/05/2019

11 Verde pubblico. Sesto F.no Entro 
03/08/2017

Entro 
03/11/2017

Entro 
04/11/2018

Entro 
04/02/2019

11bis Sistemazione dell'area verde fra 
la deviazione del canale dei 
giunchi e l'Oasi faunistica

Entro 
31/08/2017

Entro 
03/02/2018

Entro 
03/05/2018

Entro 
03/08/2018

12 Lavori di ampliamento e 
miglioramento degli spazi 
pubblici degli orti sociali in 
località Dietro Poggio. 
Calenzano

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/02/2018

Entro 
03/05/2018

13 Riqualificazione della piazza 
Ghirlandaio. Calenzano

Entro 
03/11/2017

Entro 
16/07/2018

Entro 
15/04/2019

Entro 
30/04/2019

14 Progetto  decoro urbano relativo 
alla sostituzione delle alberature.
Calenzano

Entro 
03/11/2017

Entro 
22/05/2018

Entro 
28/02/2019

Entro 
15/03/2019

15 Lavori di sistemazione 
funzionale di Piazza A. Gramsci. 
Campi Bisenzio

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/05/2018

Entro 
03/11/2018

Entro 
03/02/2019

15 bis Restauro risanamento Entro Entro Entro Entro 



Lotto Titolo intervento Progetto
esecutivo

Affidamento
in appalto e

contratto

Esecuzione
lavori

Collaudo

conservativo e adeguamento 
funzionale ex casa del Fascio 
Campi Bisenzio

03/08/2017 31/05/2018 31/12/2019 31/03/2020

16 Riqualificazione architettonica e 
funzionale dell'edificio "ex 
Caserma dei Carabinieri" e dello 
spazio antistante. Signa

Entro 
03/08/2017

Entro 
03/04/2018

Entro 
15/04/2020

Entro 
15/10/2020

17 Manutenz. Straord. degli impianti
di pubblica illuminazione. 
Impruneta

Entro 
03/08/2017

Entro 
03/02/2018

Entro 
03/05/2018

Entro 
03/08/2018

18 Lavori di ampliamento per la 
realizzazione di n. 8 aule per 
l’Istituto di Istruzione Superiore 
“E. Balducci” di Pontassieve

Entro 
03/08/2017

Entro 
24/07/2018

Entro 
30/11/2020

Entro 
30/04/2021

19 Istituto superiore Buontalenti - 
Riqualificazione del complesso 
scolastico. Firenze

Entro 
03/08/2017

Entro 
31/03/2019

Entro 
07/11/2020

Entro 
31/03/2021

20 Messa in sicurezza ed 
adeguamento immobili scolastici 
lungo la valle dell’Arno. Fiesole

N.D. N.D. N.D. Entro 
31/12/2025

21 Recupero e rifunzionalizzazione 
ex istituto Chino Chini da adibire 
ad ampliamento scuola primaria 
Calvino. Pontassieve

Entro 
03/11/2017

Entro 
12/12/2018

Entro 
01/09/2020

Entro 
31/12/2020

22 Passerella ciclabile sull'Arno tra 
Compiobbi e Vallina

N.D. N.D. Entro 
30/06/2022

Entro 
30/09/2022

23 Collegamento ciclopedonale tra 
la pista ciclopedonale del Parco 
Fluviale F.De Andrè nel 
capoluogo e il centro storico di 
Pontassieve

Entro 
03/11/2017

Entro 
28/03/2018

Entro 
31/10/2020

Entro 
31/12/2020

24 Completamento pista pedo-
ciclabili tra Bagno a Ripoli e 
Firenze

Entro 
03/11/2017

Entro 
30/04/2020

Entro 
31/10/2020

Entro 
31/12/2020

25 Realizzazione di area a parco 
urbano nella frazione di Grassina

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/02/2018

Entro 
03/08/2018

Entro 
03/02/2019

26 Intervento di riqualificazione 
dell'area attrezzata nell'ambito 
della Casa del Popolo  di 
Grassina.

Entro 
03/08/2017

Entro 
03/02/2018

Entro 
03/05/2018

Entro 
03/08/2018

27 Potenziamento rete di 
Videosorveglianza. Bagno a 
Ripoli

Entro 
03/08/2017

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/02/2018

Entro 
03/05/2018

28 Lavori di ampliamento per la 
realizzazione di n. 18 aule per 
l’Istituto di Istruzione Superiore 
Chino Chini di Borgo San 
Lorenzo

Entro 
03/08/2017

Entro 
21/12/2018

Entro 
21/08/2020

Entro 
17/02/2021

29 Riqualificazione del centro 
storico di Crespino del Lamone. 

Entro 
03/08/2017

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/02/2018

Entro 
31/12/2019



Lotto Titolo intervento Progetto
esecutivo

Affidamento
in appalto e

contratto

Esecuzione
lavori

Collaudo

Marradi

30 Biblioteca Vallesiana - 
riqualificazione dell’immobile 
storico. Castelfiorentino

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/05/2018

Entro 
03/11/2018

Entro 
03/02/2019

31 Area degradata “Castello Alto” - 
Progetto A.S.T.R.A. - per attività 
laboratoriali per adolescenti. 
Castelfiorentino

Entro 
03/08/2017

Entro 
30/09/2017

Entro 
31/12/2018

32 Riqualificazione ex scuola 
primaria "Santi Saccenti" 
dichiarata inagibile. Cerreto 
Guidi

Entro 
03/11/2017

Entro 
07/05/2018

Entro 
30/09/2019

Entro 
31/12/2019

32 bis Adeguamento sismico scuola 
elementare Machiavelli

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/05/2018

Entro 
15/10/2019

Entro 
15/03/2020

33 Area degradata “Castello Alto” - 
La strada dei mestieri. 
Castelfiorentino

Entro 
03/08/2017

Entro 
30/10/2020

Entro 
30/03/2021

-

34 Realizzazione di un percorso 
protetto ciclopedonale per 
l'utenza debole sulla strada 
provinciale parallela all'Arno. 
Vinci

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/02/2018

Entro 
30/06/2019

Entro 
30/09/2019

35 Adeguamento sismico scuola 
media Fucini

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/05/2018

Entro 
03/05/2019

Entro 
03/08/2019

36 e 
37.

Riqualificazione e potenziamento
impianto illuminazione Viale 
Allende e Viale Gramsci. Capraia
e Limite

Entro 
03/08/2017

Entro 
24/10/2018

Entro 
30/10/2019

Entro 
31/12/2019

38 Riqualificazione urbanistica del 
centro storico - Parcheggio 
Piazza Stanze Operaie e 
Giardini ex-Arena. 
Castelfiorentino

Entro 
03/08/2017

Entro 
30/05/2019

Entro 
31/03/2020

Entro 
30/06/2020

39a Riqualificazione dell’area “Pieve 
dei Santi Ippolito e Biagio" - 
Piazza del Popolo. 
Castelfiorentino

Entro 
03/02/2018

Entro 
03/02/2019

Entro 
03/02/2020

Entro 
03/05/2020

39b Riqualificazione dell’area “Pieve 
dei Santi Ippolito e Biagio" - 
Nuovi accessi. Castelfiorentino

Entro 
03/02/2018

Entro 
03/02/2019

Entro 
03/02/2020

Entro 
03/05/2020

40 Area degradata “Castello Alto” - 
Potenziamento dello sportello 
per l'immigrazione. 
Castelfiorentino

Entro 
03/08/2017

Entro 
03/02/2018

Entro 
22/05/2018

41 Area degradata “Castello Alto” - 
Riqualificazione centro storico. 
Restauro palazzo comunale. 
Castelfiorentino

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/05/2018

Entro 
31/12/2018

Entro 
31/03/2019

42 Area degradata “Castello Alto” - 
Smart lux efficientamento 
illuminazione. Castelfioerntino

Entro 
03/08/2017

Entro 
03/08/2018

Entro 
03/11/2018

Entro 
03/02/2019

43 Ristrutturazione della biblioteca Entro Entro Entro Entro 
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esecutivo
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comunale. San Casciano V.P. 03/05/2018 03/11/2018 31/12/2019 31/03/2020

44 Riqualificazione giardini scuole 
dell'infanzia di Cerbaia, 
Marcatale, San Casciano e San 
Pancrazio e della Scuola della 
prima infanzia di Mercatale. San 
Casciano V.P.

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/08/2018

Entro 
03/02/2019

Entro 
03/05/2019

45 Nuovo centro infanzia in loc. 
Bargino. S. Casciano V.P.

Entro 
03/02/2018

Entro 
03/08/2018

Entro 
31/03/2021

Entro 
30/06/2021

46 Efficientamento energetico e 
manutenz. Straord. della scuola 
secondaria inferiore “G. Da 
Verrazzano”. Greve in Chianti

Entro 
03/11/2017

Entro 
03/08/2018

Entro 
03/05/2019

Entro 
03/08/2019

TOTALE Entro 
30/06/2019

Entro 
30/10/2020

Entro 
30/03/2021

Entro 
31/12/2025


