
SOMME VOCI
Importi DD 

1889/2022
Nuovi importi Variazione

A1.a Importo lavori da CME 2.027.721,14 €         2.027.721,14 €         

A1.b
Oneri Covid soggetti a ribasso - Del.G.R.T. 645 del 

25/05/2020 30.415,82 €              30.415,82 €              

A1 Importo lavori soggetto a ribasso 2.058.136,96 €         2.058.136,96 €         

A2.a Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 114.006,88 €            114.006,88 €            

A2.b Oneri sicurezza COVID non soggetti a ribasso 1.077,80 €                1.077,80 €                

A2 Importo Oneri Sicurezza 115.084,68 €            115.084,68 €            

Importo a base di appalto (A1+A2) 2.173.221,64 €         2.173.221,64 €         

A3 Ribasso su A1 154.154,46 €            154.154,46 €            

A4 Importo dei lavori al netto del ribasso (A1-A3) 1.903.982,50 €         1.903.982,50 €         

Importo contrattuale (A4+A2) 2.019.067,18 €         2.019.067,18 €         0,00 €

B.1 Risoluzione interferenze Centria srl Det. 1889/22 44.505,60 €              44.505,60 €              0,00 €

B.2 Allacciamento pubblici servizi -  €                        -  €                        0,00 €

B.3 Imprevisti originari -  €                        -  €                        0,00 €

Imprevisti derivanti da ribasso contrattuale ed 

economie
188.601,39 €            126.853,98 €            -61.747,41 €

Adeguamento prezzi DL 50/2022 SAL 2 -  €                        61.747,41 €              61.747,41 €

Importo maggior ribasso SAL1 compreso IVA Det. 

1889/22 73.307,36 €              73.307,36 €              0,00 €

B.4
Occupazione temporanea di aree Sig. Taccetti Det. 

1889/22 1.939,44 €                1.939,44 €                0,00 €

DD 492/2022+DD 553/2022 - ind. occ. 2022 8.764,24 €                8.764,24 €                0,00 €

B.5 Incentivo art 113 Dlgs 50/2016 (2% DI A.1+A.2) 19.383,04 €              19.383,04 €              0,00 €

B.8 Spese tecniche incarichi -  €                        -  €                        0,00 €

DD 2486/2021 - ITS Controlli tecnici - Incarico 

Verifica progetto stralcio 2 9.233,84 €                9.233,84 €                0,00 €

DD 83/2022 Incarico DL e CSE - Ingeo 90.398,48 €              90.398,48 €              0,00 €

Spese per indagini, rilievi e monitoraggi 20.000,00 €              20.000,00 €              0,00 €

Spese per attività tecnico-amministrative 19.000,00 €              19.000,00 €              0,00 €

Spese per prove da CSA 12.178,27 €              12.178,27 €              0,00 €

DD 2524/2021 - Ing. Giannini - Incarico CTA stralcio 

2 9.962,63 €                9.962,63 €                0,00 €

B.9 IVA SUI LAVORI (22% DI A.1+A.2) 444.194,78 €            444.194,78 €            0,00 €

Importo somme a disposizione (B) 941.469,07 €            941.469,07 €            0,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO (A) + (B) 2.960.536,25 €         2.960.536,25 €         0,00 €
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