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16.005.943,42 19.800.000,00 26.000.000,00 Città Metropolitana di Firenze 513.617,45 151.134,12 29,43% 155.560,79 155.560,79 51.361,75 0,00

TOTALE 513.617,45 151.134,12 155.560,79 155.560,79 51.361,75 0,00

2.610.662,55 1.000.000,00 5.740.000,00 Città Metropolitana di Firenze 2.409.601,40
120.480,07

20,00% 2 1.686.720,98 240.960,14 0,00 0,00361.440,21

TOTALE 2.409.601,40 481.920,28 1.686.720,98 240.960,14 0,00 0,00

19.613.247,92 17.971.219,96 19.971.219,96 Città Metropolitana di Firenze 7.530.348,00

544.203,93

5,00%          1,00 € 

0,00 0,00 1.129.552,20 3.388.656,60
-167.686,53

0,00 0,00 1.882.587,00 753.034,80

TOTALE 7.530.348,00 376.517,40 0,00 0,00 3.012.139,20 4.141.691,40

32.023.821,30 23.133.212,00 8.986.535,30 Città Metropolitana di Firenze 709.934,15 0,00 0,00% 0 0,00 354.967,74 354.967,08 0,00

TOTALE 709.934,15 0,00 0,00 354.967,74 354.967,08 0,00

CO
RT

IN
E 
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U

RA
RI

E

1.574.025,07 2.000.000,00 2.000.000,00 Città Metropolitana di Firenze 0,00 0,00 0,00% 0  finanziato con il Patto per la Città 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.003.554,35 1.752.750,00 1.752.750,00 Città Metropolitana di Firenze 0,00 0,00 0,00% 0  finanziato con il Patto per la Città 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.400.520,90 2.709.485,04 2.709.495,04 Città Metropolitana di Firenze 903.165,01
230.633,00

44,10% 3 252.422,74 252.422,74 0,00 0,00
167.686,53

TOTALE 903.165,01 398.319,53 252.422,74 252.422,74 0,00 0,00

2.153.078,12 1.206.666,70 Città Metropolitana di Firenze 0,00 0,00  finanziato dal Comune 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81.384.853,65 68.366.667,00 68.366.667,00 12.066.666,01 1.407.891,33 2.094.704,51 1.003.911,41 3.418.468,03 4.141.691,40

CM quota 5% avvio procedure di gara 603.333,33 1
CM quota 15% consegna del cantiere 1.810.000,00 2
CM quota 70% trasmissione SAL 8.446.666,67 3
CM quota 10% collaudo 1.206.666,67 4

CM Finanziamento totale 12.066.666,67

ARTICOLAZIONE FINANZIARIA 
2016 - Progetto Definitivo

ARTICOLAZIONE 
FINANZIARIA 

2021
ARTICOLAZIONE FINANZIARIA 

2022

QUOTA A CARICO 
DEGLI ENTI 

PROPRIETARI
2023 e ante

GIA' EROGATE

GRADO DI 
REALIZZAZIONE  - % 
LIQUIDATA SU TOT. 
FINANZIAMENTO 
CMFI

STATO 
D’AVANZA
MENTO

PADIGLIONE BELLAVISTA
codici opera: 190167, 190168, 190169, 190170, 

210477, 210478, 220341, 220344, 220345, 
220346, 220347,220407 

1 – 2
20%

la consegna del cantiere è prevista da 
cronoprogramma per  aprile/maggio 

2024. E’ tuttavia già presente lo scavo 
archeologico

(13.948.000,00 + 
14,75 % di somme 
a disposizione)

PADIGLIONE MACHIAVELLI
codici opera: 220342, 220348, 220349, 220352, 
220354, 

consegnati i lavori il 20/03/2024
Il collaudo è previsto nei primi sei mesi 

del 2025

(2.275.000,00 + 
14,75 % di somme 
a disposizione)

PADIGLIONE CAVANIGLIA
codici opera: 190174, 190175, 190176, 210346, 
210347, 220343, 220350, 220351, 220353, 
220355, 220408 

Aggiudicazione lavori prevista per 
dicembre 2024.

Inizio lavori metà 2026

(17.091.500,00 + 
14,75 % di somme 
a disposizione)

PADIGLIONE SPADOLINI
codici opera: 190177, 190178, 190179

la gara è prevista nel 2025.
L’inizio dei lavori nel 2026

E’ previsto un andamento dei lavori a 
stralci

(27.906.400,00 + 
14,75 % di somme 
a disposizione)

BASTIONE BELLAVISTA E 
CORTINE LATO FERROVIA
codici opera: 190228, 190282

(1.371.646,84 + 
14,75 % di somme 
a disposizione)

BASTIONE RASTRIGLIA E 
CORTINE LATO SMN
codice opera: 200250

(1.745.946,95 + 
14,75 % di somme 
a disposizione)

MASTIO, BASTIONE CAVANIGLIA E 
CORTINE CAVANIGLIA
codici opera. 190172, 190173, 210345

Prevista la fine dei lavori nei primi mesi 
del 2025-

Nel 2025 verrà presumibilmente 
erogato anche il 10% del saldo

(2.458.579,84 + 
2.247.576,09 + 
14,75 % di somme 
a disposizione)

BASTIONI STROZZI E IMPERIALE E
CORTINE LATI SPADOLINI E STROZZI

codici opera: 220151
(293.672,57 + 
1.582.576,32 + 
14,75 % di somme 
a disposizione)

TOTALE RISORSE 
ARTICOLO 6 DELL'ACCORDO



190228       1.000.000,00 € cortine
190282       1.000.000,00 € cortine

      2.000.000,00 € 
190167     10.860.000,30 € bellavista
190168           603.333,00 € bellavista
190169           603.333,65 € bellavista
190170       7.733.333,05 € bellavista

    19.800.000,00 € 
190171       1.000.000,00 € machiavelli

      1.752.750,00 € bastione rastriglia
      2.752.750,00 € 

190172       1.809.999,80 € cavaniglia
190173       1.810.000,15 € cavaniglia
190174       5.620.065,70 € cavaniglia
190175       5.620.065,70 € cavaniglia
190176       4.613.916,95 € cavaniglia

      1.206.666,70 € cavaniglia
    20.680.715,00 € 

190177       4.033.267,50 € spadolini
190178       4.033.267,50 € spadolini
190179     12.066.667,00 € spadolini

      3.000.000,00 € spadolini
    23.133.202,00 € 

    68.366.667,00 € 
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