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1. INTRODUZIONE 

Oggetto della presente relazione è quello di illustrare il progetto propedeutico agli interventi finalizzati al 

ripristino del dissesto lungo la strada regionale SP477 al km 15+400 nel Comune di Borgo San Lorenzo (FI). 

Tale intervento si rende necessario a seguito dei dissesti verificatisi a seguito delle precipitazioni eccezionali 

nelle giornate del 14-15 marzo 2025 che hanno provocato il dissesto della pavimentazione stradale per un 

tratto di circa 60 metri. 

La regione Toscana in data 14 marzo 2025, ha richiesto al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la 

mobilitazione straordinaria del sistema nazionale della Protezione Civile.  

A seguito della richiesta di Stato di emergenza nazionale, inviata al Dipartimento della Protezione Civile il 15 

marzo, è stato avviato l'iter istruttorio con i funzionari del Dipartimento per le valutazioni sull'impatto dell'evento 

calamitoso. In data 09 aprile è stata emanata la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da parte del 

Governo. 

In data 11 aprile 2025, con verbale di Somma Urgenza n° 60, è stato conferito al sottoscritto l’incarico per la 

Direzione Lavori delle opere finalizzate alla messa in sicurezza all’interno della procedura di “somma urgenza” 

ai sensi dell’art. n. 140 del D.Lgs. 36/2023. 

 

 

Fig. 1 – Estratto su base CTR 
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Per questo motivo dovranno essere posti in opera strutture di rinforzo (palificata) e ripristinato il piano viario, 

oltre a opere accessori quali l’installazione di barriere new jersey e zanelle per la raccolta delle acque.  

 

 

Fig. 2 – Immagine satellitare 

 

 

Fig. 3 – Situazione aprile 2024 (goole maps) 
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Fig. 4 – Situazione aprile 2024 (goole maps) 

 

 

Fig. 5 – Dissesto aprile 2025 (foto del 12/04/2025) 
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Fig. 6 – Dissesto aprile 2025 (foto del 12/04/2025) 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE e VINCOLI SOVRAORDINATI 

L’area oggetto di intervento si trova nel Comune di Borgo san Lorenzo a circa 2km verso ovest dopo il Passo 

della Colla. Si tratta di un’area interessata da un dissesto che ha coinvolto un tratto della SP477 al km 15+400, 

Non è stata segnalata la presenza di sottoservizi. 

- Situazione catastale: 

 

Fig. 7 – Estratto catastale (fuori scala) 

Come si vede dall’estratto allegato e dagli elaborati progettuali, l’intervento ricade interamente in ambito 

stradale e pertanto non sono necessarie occupazioni di aree private. 
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- Vincolo paesaggistico 

 

Fig. 8 – Vincolo Paesaggistico 

Siamo all’interno dell’area sottoposta a tale vincolo. 

- Vincolo idrogeologico 

 

Fig. 9 – Vincolo Idrogeologico 

Siamo all’interno dell’area sottoposta a tale vincolo. 
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3. STATO ATTUALE E CRITICITA’ 

La strada oggetto di intervento è un tratto della SP477 al km 15+400 via che collega il Comune di Borgo san 

Lorenzo con le frazioni poste a nord-Ovest, viabilità che presenta già altre criticità, e che ad oggi risulta 

percorribile poiché il dissesto non è tale da aver formato eccessivi dislivelli di pavimentazione, pur rimanendo 

una situazione critica per la quale si rende necessario intervenire in somma urgenza per evitare un 

aggravamento della situazione. 

Il dissesto ha interessato la carreggiata per la quasi totalità, andando a lambire anche il muretto di 

contenimento a monte dove è presente una spaccatura. 

Anche la barriera di sicurezza è in parte inclinata a confermare il dissesto in corso. 

 

 
Fig. 10 – Dissesti 
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4. STATO DI PROGETTO 

Il progetto proposto prevede il consolidamento del tratto di strada per una estensione di circa 60 metri 

procedendo alla messa in opera di una palificata formata da micropali verticali e inclinati, collegati con cordolo 

in calcestruzzo armato. Il cordolo servirà inizialmente come supporto per le barriere temporanee new jersey, e 

successivamente (non oggetto del presente intervento) per il sostegno della barriera guard-rail definitiva. 

La palificata sarà realizzata con micropali trivellati disposti su due file, sfalsati, intervallati da micropali inclinati 

verso l’interno con funzione di tirante passivo. 

L’intervento sarà completato il rifacimento del manto stradale che per forza di cose dovrà passare anche dalla 

demolizione della sovrastruttura (parete bitumata e fondazione), oltre alla formazione di una nuova canaletta 

lato monte e la sistemazione del muretto in pietrame. 

Si prevede l’esecuzione dei lavori mantenendo attiva la viabilità con senso unico alternato regolata da 

semaforo. 
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5. RISOLUZIONE INTERFERENZE - SOTTOSERVIZI 

Non risultano presenti sottoservizi interferenti 

 

6. CLASSIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento prevede la realizzazione di nuove strutture in zona sismica ed è quindi stata trattata come “Nuova 

Costruzione”.  

Per questo sono state eseguite le verifiche che la Normativa richiede per questa categoria d’interventi. 

La classificazione della viabilità è strategica, pertanto si adottano azioni derivanti dalla Classe d’Uso IV 

secondo il DM 17/01/2018 classificandola come “infrastruttura strategica”. 

 

7. VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA  

L’azione sismica di riferimento è definita a partire dai parametri 𝑎௚, 𝐹଴, 𝑇஼
∗, individuati nell’Allegato B delle 

NTC in funzione dei punti del reticolo in cui è stata suddivisa l’Italia e del periodo di ritorno dell’azione sismica 

𝑇ோ. Poiché la costruzione ricade all’interno della maglia, i parametri sono stati ricavati per interpolazione sulla 

superficie rigata (integrale Lagrangiano). 

I risultati ottenuti sono riportati di seguito.  

 

COEFFICIENTI DI CALCOLO UTILIZZATI  

Tipo di opera:     Opera strategica 

Vita nominale 𝑉ே:    50 anni 

Classe d’uso:     Classe IV 

Categoria sottosuolo:    E 

Categoria topografica:    T2 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il presente progetto è stato redatto ai sensi delle seguenti Normative: 

- Decreto Ministeriale 17/01/2018, Norme Tecniche per le Costruzioni; 

- Circolare Esplicativa N° 7/2019; 

- Normative richiamate dalle precedenti Norme. 

 



  

 

P.O. Manutenzione  

Zona 1 

Città Metropolitana di Firenze 
42, via Mercadante 50144 Firenze 
tel. 055. 2760743  
fax 055. 2760788 

alessio.landi@cittametropolitana.fi.it 
www. cittametropolitana.fi.it 

 

DIREZIONE VIABILITA’ AREA 1 

VERBALE DI SOMMA URGENZA N.60 

(ai sensi dell’art. n. 140 del D.Lgs. 36/2023) 

 
 

MESSA IN SICUREZZA DELLA SP477 AL KM 15+400 A SEGUITO DEGLI EVENTI 

METEOROLOGICI DEL 14-15 MARZO 2025  

Premesso che: 

A seguito delle abbondanti precipitazioni avvenute nei giorni 14 e 15 marzo 2025 si sono 

verificati innumerevoli fenomeni di frane, smottamenti, dissesti delle sedi stradali, anche 

con distacco di masse lapidee, nel territorio della città Metropolitana. 

Le precipitazioni, di elevata intensità, hanno altresì provocato isolamenti di frazioni, 

interruzioni di forniture di energia elettrica, chiusure di viabilità impattando sui centri abitati 

e sulla viabilità principale e secondaria. 

Le strade di competenza interessate dagli eventi sono le SSPP 32, 41, 74, 87, 107, 117, 

306, 477, 503, 551 e la SR302 nei territori dei comuni di Borgo San Lorenzo, Firenzuola, 

Marradi, Palazzuolo sul Senio e Reggello. 

La regione Toscana in data 14 marzo 2025, ha richiesto al Dipartimento della Protezione 

Civile nazionale la mobilitazione straordinaria del sistema nazionale della Protezione 

Civile.  

A seguito della richiesta di Stato di emergenza nazionale, inviata al Dipartimento della 

Protezione Civile il 15 marzo, è stato avviato l'iter istruttorio con i funzionari del 

Dipartimento per le valutazioni sull'impatto dell'evento calamitoso. 

In data 09 aprile è stata emanata la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da 

parte del Governo. 

Sono ancora in corso i monitoraggi delle frane e degli smottamenti che si sono verificati e 

che sono in continua evoluzione. 

A causa della molteplicità degli eventi, sia puntuali che diffusi, su un territorio molto 

esteso, per i sopralluoghi tecnici finalizzati alla verifica dello stato di pericolosità per la 

privata e pubblica incolumità, sono stati impiegati svariati giorni. In particolare, il giorno 

29/03/2025 sulla SP477 al km 15+400 è stato riscontrato un cedimento di valle con la 

conseguente fratturazione della corsia di valle della strada. 



 

 

 

 

Sussistendo le condizioni di cui al comma 1, art. 140 del D.Lgs.36/2023, si è ritenuto 

inevitabile agire tempestivamente contattando un’impresa che avesse le capacità tecniche 

e la disponibilità immediata, compatibilmente anche alla localizzazione dell’intervento, per 

eseguire i lavori necessari alla messa in sicurezza della strada, rimuovendo il pregiudizio 

alla pubblica e privata incolumità, e cioè lavori di realizzazione di palificata nella corsia di 

valle a sostegno della strada, con parzializzazione della carreggiata. 

La ricerca di imprese con le dovute caratteristiche non ha dato risultati immediati e quindi 

solo il giorno 11 (undici) del mese di aprile 2025, il sottoscritto Geom. Alessio Landi, ha 

contattato l’impresa F.lli MARIANI srl con sede in Roma, via G. Reina n. 34, che si è 

impegnata ad eseguire immediatamente i lavori ordinati. 

 

L’impresa ha dato la disponibilità ad eseguire gli interventi nei giorni successivi per 

l’importo complessivo presunto dei lavori pari a € 465.000,00 (EURO 

quattrocentosessantacinquemila/00) comprensivo di iva e somme a disposizione (da 

considerare già ribassato del 20% ai sensi dell’art.140 c.3 del D.Lgs 36/2023). 

La realizzazione dei pali comporta anche la presenza un un tecnico specifico per il calcolo 

strutturale della palificata e per la direzione dei lavori e quindi il giorno 11 (undici) del mese 

di aprile è stato contattato il professionista ing. Lorenzo Bardazzi, con studio presso via G. 

Paolini n. 17 – Prato (PO), che si è impegnato ad assumere il ruolo di direttore dei lavori 

con calcolo della palificata, per un importo stimato complessivo di IVA, CPAIA e somme a 

disposizione (da considerare già ribassato del 20% ai sensi dell’art.140 c.3 del D.Lgs 

36/2023), complessivamente pari a € 30.000,00 (euro trentamila/00). 

 

Vista la tipologia di interventi previsti, si è ritenuto necessario prevedere anche la 

presenza di un geologo e per questo il giorno 11 (undici) del mese di aprile è stato 

contattato il professionista dott. Geologo Marco Vanacore, con studio presso via Nino 

Bixio n. 9 – Firenze che si è impegnato ad assumere il ruolo di assitente alla direxionedei 

lavori come geologo, per un importo stimato complessivo di IVA, CPAIA e somme a 

disposizione (da considerare già ribassato del 20% ai sensi dell’art.140 c.3 del D.Lgs 

36/2023), complessivamente pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00). 

 

DICHIARA 

di SOMMA URGENZA gli interventi suddetti come descritti in premessa ed affida: 

- l’esecuzione degli stessi all’impresa F.lli Mariani srl p.iva: 00976331009, con sede in 

Via G. Reina n. 34 – 00123, Roma, per un importo stimato pari a € 465.000,00 

(euro quattrocentosessantacinquemila/00), che sottoscrive per accettazione, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023; 



 

 

 

- la direzione dei lavori al professionista dott. Ing. Lorenzo Bardazzi con con studio 

presso via G. Paolini n. 17 – Prato (PO), che si è impegnato ad assumene il ruolo di 

direttore dei lavori e di calcolo della palificata, per un importo stimato complessivo 

di IVA, CPAIA e somme a disposizione (da considerare già ribassato del 20% ai 

sensi dell’art.140 c.3 del D.Lgs 36/2023), complessivamente pari a € 30.000,00 

(euro trentamila/00), che sottoscrive per accettazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023. 

- l’assistenza geologica alla direzione del dott. Geol. Marco Vanacore, con studio 

presso via Nino Bixio n. 9 – Firenze, che si è impegnato ad assumenre il ruolo di 

direttore dei lavori, per un importo stimato complessivo di IVA, CPAIA e somme a 

disposizione (da considerare già ribassato del 20% ai sensi dell’art.140 c.3 del 

D.Lgs 36/2023), complessivamente pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00), che 

sottoscrive per accettazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 140 del D.Lgs. n. 

36/2023; 

 

Per un totale complessivo dell’intervento pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). 

 
Firenze, 11/04/2025 
 

L’impresa 
Società Italiana Costruzioni Strade srl 

E.Q. Manutenzione Zona 1 e RUP 

Geom. Alessio Landi 
 
 

Il professionista DL 
Ing. Lorenzo Bardazzi 

 

 
 

Il professionista assistente geol 
Dott. Geol. Marco Vanacore 
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