
VOCI

 QE approvato con 

D.D. n°1968 del 

23/09/2024 

 QE approvato con

A.D. n°3137 del 

12/12/2024 

 QE

VARIANTE 2

da approvare 

a) Importo Lavori (da CME) 163.335,11 €           200.166,59 €            248.121,26 €       

con ribasso del 20% come previsto da art.140, co.3 D.Lgs.36/2023 130.668,09 €           160.133,27 €            198.497,01 €       

b) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 74.420,50 €             43.345,59 €             50.501,25 €         

c) Importo relativo all’aliquota per l’attuazione di misure volte alla 

prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa 

non soggetto a ribasso

237.755,61 €           243.512,18 €            298.622,51 €       

205.088,59 €           203.478,86 €            248.998,26 €       

d) Opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e 

sociale - costi per il monitoraggio ambientale

e.1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi 

dall'appalto

e.2) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di 

progettazione a cura della stazione appaltante

e.3) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di 

progettazione a cura del progettista + 

e.8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi 

compreso l’eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della 

progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera 

e contabilità. Di cui:

_ spese tecniche per le attività di progettazione e CSP

_ spese tecniche per attività di DL e CSE

il tutto inclusi oneri e contribuzioni casse professionali CNPAIA 4% e ribasso del 20% 

come previsto da art.140, co.3 D.Lgs.36/2023 - 

come da offerta in allegato

IVA (22%) sul compenso professionale (voci e.3+e.8) 4.776,56 €               4.776,56 €               7.159,74 €           

e.4) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze

e.5) Imprevisti 3.303,75 €               5.267,61 €               1.375,24 €           

e.6) Accantonamenti (eventuale revisione prezzi, modifiche, etc.)

e.7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi

e.8) Incentivo di cui all'art.45 D.Lgs.36/2023 - 1,6% 3.983,97 €           

Irap 278,88 €              

e.9) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla 

progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, 

di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, 

nonché per la verifica preventiva della progettazione

e.10) Spese di cui all'art.45, commi 6 e 7, D.Lgs.36/2023

e.11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

e.12) Spese per pubblicità

e.13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche 4.880,00 €           

e.14) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici

inclusa IVA 22% e Oneri e contribuzioni casse professionali CNPAIA 4%

e.15) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico

e.16) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

e.17) Spese per le opere artistiche

e.18) IVA (22%) sui lavori a base di appalto ed altre imposte 45.119,49 €             44.765,35 €             54.779,62 €         

74.911,42 €             76.521,14 €             105.001,74 €       

280.000,00 €           280.000,00 €            354.000,00 €       

32.544,29 €         21.711,62 €             21.711,62 €             

Q.E. RAFFRONTO per PROPOSTA DI MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

ai sensi dell'art.120 c.1 lett.c) D.Lgs.36/2023

relativa all'INTERVENTO IN SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA 

PONTE SUL TORRENTE EMA in loc. GRASSINA (BAGNO A RIPOLI) - S.P.056 km 21+150

TOTALE ALTRE SOMME

e) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

IMPORTO TOTALE

LAVORI

TOTALE LAVORI + SICUREZZA (NETTO RIBASSO )

NATURA

ALTRE SOMME  

TOTALE LAVORI + SICUREZZA (LORDO RIBASSO)


