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CITTA METROPOLITANA
DIFIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 2295 del 22/10/2025

Anno 2025 (Proposta n° 5467/2025)

Centro di Costo
Resp. del Proc.

Oggetto APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO DI
ESECUZIONE AI SENSI DELI’ART. 120, C.1. LETT. C, D.LGS.
36/23 PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN
SICUREZZA STRUTTURALE DEL PONTE SUL TORRENTE EMA
POSTO LUNGO LA SP 56 AL KM 21+150 LOC. GRASSINA NEL
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI - LAVORI AFFIDATI
ALL’IMPRESA ROSI LEOPOLDO (CIG: B2ZEOBCB9D4 ) E SERVIZI
TECNICI AFFIDATI ALLO STUDIO BL SOLUTIONS SRL (CIG:
B8B07065EA) — SCHEDA MIT. 00481.V2.FI ANNO 2024 - CUP:
B85F23000110001.

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA' AREA 2

Ufficio Responsabile Direzione Viabilita' Area 2

Riferimento PEG 47

ARCH. RICCARDO MAURRI

Dirigente/ Titolare E.QO. MAURRI RICCARDO

RAUMARO1

Riferimento Contabilita Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO
__sub__ 2025 21404 10 53.569,90
__sub__ 2025 21404 10 13.215,86
__sub__ 2025 21404 10 3.983,97
__sub__ 2025 21404 10 278,88
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2025 21404 10 74.000,00

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

Il Dirigente

Richiamati:

* il verbale di somma urgenza del 19/07/2024 con cui sono stati dichiarati i lavori di somma
urgenza di cui all’oggetto per il ripristino delle condizioni di sicurezza del Ponte posto lungo
la SP 56 al km 21+150, in localita Grassina nel Comune di Bagno a Ripoli, ai sensi e per gli

effetti dell’art. 140 D.Igs. 36/2023, secondo cui:

- I'esecuzione dei lavori & stata affidata all'impresa Rosi Leopoldo S.p.A. con sede legale in

Pescia (PT), via G.Giusti n.67, cap. 51017, P.lva 00820700474,

- 'ordinativo del correlato servizio tecnico di supporto ¢ stato fatto allo studio BL-Solutions

S.r.l. con sede legale in Firenze, via Pippo Spano n.8, cap. 50129, P.lva 07062450486;

* il riconoscimento della legittimita della spesa per gli interventi di cui in oggetto, pari a
280.000,00 €, deliberato con I’Atto del Sindaco Metropolitano n°38 del 04/09/2024, con cui

e stata anche approvata la perizia giustificativa dei lavori;

* la Determinazione Dirigenziale n. 1968 del 23/09/2024 con la quale sono stati affidati i lavori

ed il correlato servizio richiamati in oggetto;

* |’A.D.n°3137 del 12/12/2024 con il quale & stata approvata la variante migliorativa ai sensi
dell’art. 120 c.7 lett. b) D.lgs. 36/2023 per gli interventi in oggetto e con il quale pero non é

stato ridotto I'impegno di spesa a favore di Rosi Leopoldo per euro 1.936,87;

Considerato che con nota Pec Prot. 47524/2025 del 03/10/2025 questa Amministrazione ha
ricevuto la proposta di modifica in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 120 c. 1 lett. c) del D.Igs.

36/2023 da parte dell’ufficio della DL;

Preso atto che ai sensi dell’art.120 c.2 del D.Lgs. 36/2023 il contratto nei casi ricadenti nello stesso

art.120 c.1 lett. b) puo essere modificato nei limiti del 50% del valore del contratto iniziale;

Richiamate la nota tecnica allegata, che individua non solo le motivazioni della modifica

contrattuale, ma anche I'adeguamento del corrispettivo dovuto allo Studio Bl Solutions e gli ulteriori
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lavori riconosciuti all'impresa Rosi Leopoldo;
Preso atto del quadro economico allegato;

Richiamato il DM 5 Maggio 2022 reg. 125 “Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall’art. 49 della
legge 13 Ottobre 2020, n. 1226, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la

realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti”;

Ritenuto di impegnare I'importo di euro 74.000,00 al cap. 21404/10 e di sub impegnare cosi come

segue:
- euro 53.569,80 a favore di Rosi Leopoldo Spa;

- euro 13.215,86 a favore di BL Solutions Srl;

- euro 3.983,97 a titolo di incentivo alle funzioni tecniche;

- euro 278,88 a titolo di lrap a seguito alle funzioni tecniche a seguito dell’aggiornamento del relativo
disciplinare sull’'incentivo, approvato con Atto n. 2557/2025 ed in conformita al parere MIT
3358/2025, secondo cui “I'lrap & un carico fiscale che grava esclusivamente sull’ente pubblico

datore di lavoro”, pertanto dovuto ai sensi di legge;

Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n. 1968/2024 gli incentivi non erano stati impegnati
in quanto non era ancora vigente il nuovo regolamento e che, pertanto, gli stessi sono dovuti anche

ai sensi dell’art. 45 D.lgs. 36/23;
Atteso che I'Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito, da parte dell'lmpresa Rosi Leopoldo:

- l'autocertificazione, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, relativa al possesso dei requisiti

necessari a contrarre con Pubbliche Amministrazioni,

- la dichiarazione del Conto Corrente Dedicato, ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tracciabilita

dei pagamenti della P.A;;

Atteso altesi che I'Ufficio Supporto Amministrativo aveva gia precedentemente acquisito per Bl

Solutions Srl:

- l'autocertificazione, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, relativa al possesso dei requisiti

necessari a contrarre con Pubbliche Amministrazioni,

- la dichiarazione del Conto Corrente Dedicato, ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tracciabilita

dei pagamenti della P.A;;
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- la dichiarazione del regime previdenziale;

Precisato che per I'affidamento di cui all’'oggetto sono stati acquisiti i seguenti codici:
SCHEDA MIT. 00481.V2.FI ANNO 2024 - CUP: B85F23000110001;

CIG ROSI LEOPOLDO: B2EOBCB9DA4;

CIG BL SOLUTIONS: B8BO7065EA;

Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP e
Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come
contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal codice di

Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

Richiamato I'obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000, secondo cui “al fine di
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha I'obbligo di accertare preventivamente
che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole del patto di stabilita interno, la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente

comma comporta responsabilita disciplinare ed amministrativa”

Dato atto che l'istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa
“Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale” e preordinata

all’adozione del presente atto si € conclusa positivamente;
Visti:
« il decreto Sindaco n. 9 del 22/06/2021 che conferisce, Arch. Riccardo Maurri, l'incarico della

Viabilita, a partire dal 1° Luglio 2021 per la durata del mandato elettorale del Sindaco

Metropolitano;

* |la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 122 del 18/12/2024 con la quale e stato
approvato il bilancio di previsione 2025/2027,;

e gliart.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali);
*il Regolamento di Contabilita ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi

dell’Ente;
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* I'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
* il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) Di approvare la variante in corso d’opera, per le motivazioni riportate nella nota tecnica
allegata, ai sensi dell’art. 120 c. 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, per quanto in oggetto, dando

atto che I'importo contrattuale passa da euro 205.088,59 ad euro 248.998,26;

2) Di precisare che con Atto Dirigenziale n°3137 del 12/12/2024 é stata approvata la variante
migliorativa ai sensi dell’art. 120 c.7 lett. b) D.Igs. 36/2023 per gli interventi in oggetto e con
il quale perd non e stato ridotto I'impegno di spesa a favore di Rosi Leopoldo per euro

1.936,87;

3) Di affidare gli ulteriori lavori all'impresa Rosi Leopoldo S.p.A. con sede legale in Pescia (PT),
via G.Giusti n.67, cap. 51017, P.lva 00820700474 per euro 55.533,66 al netto del ribasso e
compreso lva, dando atto che il residuo da impegnare, in virtu dell’atto Dirigenziale n.
3137/2024 ammonta ad euro 53.569,80 e di affidare gli ulteriori servizi allo studio BL-
Solutions S.r.l. con sede legale in Firenze, via Pippo Spano n.8, cap. 50129, P.lva

07062450486 per un importo complessivo di euro 13.215,86;

4) Di impegnare |'importo di euro 74.000,00 al cap. 21404/10 e di sub impegnare cosi come

segue:

- euro 53.569,80 a favore di Rosi Leopoldo Spa;

- euro 13.215,86 a favore di BL Solutions Srl;

- euro 3.983,97 a titolo di incentivo alle funzioni tecniche;

-euro 278,88 a titolo di Irap a seguito alle funzioni tecniche a seguito dell’aggiornamento del
relativo disciplinare sull’incentivo, approvato con Atto n. 2557/2025 ed in conformita al
parere MIT 3358/2025, secondo cui “I'lrap € un carico fiscale che grava esclusivamente

sull’ente pubblico datore di lavoro”, pertanto dovuto ai sensi di legge;

5) di stabilire che, sia per i lavori che per i servizi, si provvedera alla redazione di un’appendice

al contratto precedente pertanto non verra stipulata né una nuova scrittura privata né un
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nuovo disciplinare;
6) Di dare atto che i lavori ed il correlato servizio termineranno entro il 31/12/2025;
7) Di dare atto che il R.U.P & il sottoscritto ed il Direttore dei lavori e I'Ing. Gianluca Balloni;
8) Di dare atto che il presente affidamento é soggetto ai seguenti obblighi di pubblicita:

] pubblicita successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall’art 1

c. 16 lett. b) e c. 32 della legge n. 190/2012;

L1 pubblicita successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt.
23 lettera b) del D.Lgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web

dell’Ente;

L] l'esito del presente affidamento e pubblicato sul sito Web del Committente e sul sito
informatico presso I'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, anche ai sensi di quanto
previsto dall’art 10 c. 3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007.

9) Di inoltrare il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilita, alla Direzione Servizi
Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarita contabile, nonché alla Segreteria

Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:

CME SICUREZZA_VARIANTE 2.pdf.p7m (Hash: 7d92a7945079acac09bc41bb3feae875a0fa%aldedaf3023711ae0065b3c16fb)

CME LAVORI_VARIANTE 2.pdf.p7m (Hash: 3¢93bbe602294a35e¢5449ee30cb92c7909138b7388bc019b36fda8fad3ec07b)
C24001CM - Nota tecnica di variante n.2.pdf.p7m (Hash: aed84768145a5458aaca216a28¢76751£c0f34d32f10d9b286c7804{f5¢3a581)
2025-10-03_Corrispettivo BL-SOLUTIONS.pdf.p7m (Hash: 8e52df8f6fa884cec64c423f29eb694a4ecc95a053385327e8e3328e7f22b520)
4_SP056_km21+150_QE Variante 2.pdf.p7m (Hash: 06294169269b678fe97dce8f52f5d97bccfa38a81beb6d4ab99858985d5¢3779)

Firenze, 22/10/2025
IL DIRIGENTE
RICCARDO MAURRI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico ¢ memorizzato digitalmente ed ¢ rintracciabile sul sito internet per il
periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite 'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale P’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalita di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per 'accesso agli atti della Citta Metropolitana di Firenze”
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