

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI INTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE

RICHIESTA DI PROROGA

Il Contraente: CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE – COMMISSARIO Il Contraente:
COMPLETAMENTO SRT 429 - A. ANNUNZIATI

non essendo ancora conclusi i lavori di realizzazione dell'Opera,

chiede la proroga della polizza n°: A1201947390 - LB
fino alle ore 24.00 del: 31/12/2022

In relazione al periodo di durata ed all'importo dei lavori, dichiara quanto segue:

Cig appalto:	<u>760548331E</u>
Data effettiva di avvio dei lavori:	<u>02/09/2019</u>
Nuovo termine previsto dei lavori:	<u>31/12/2022</u>
Periodo/i di interruzione dei lavori:	<u>04/11/2019 - 09/12/2019</u>
Eventuale nuovo importo dei lavori:	<u>8.971.564,78</u>

Il Contraente dichiara infine:

- di non essere a conoscenza di contestazioni all'operato dei progettisti e che non sono emersi maggiori costi a seguito di errori commessi dai progettisti;
- di non essere a conoscenza di circostanze, eventi, dichiarazioni o accadimenti che possano dar luogo a contestazioni all'operato dei progettisti;
- che le informazioni rese sul presente modulo sono conformi a verità;
- di non aver sottaciuto alcun elemento influente per la valutazione del rischio.

Nome e Cognome: ALESSANDRO ANNUNZIATI
Carica ricoperta: RUP – COMMISSARIO COMPLETAMENTO SRT 429
Data: 24/08/2022
Firma: _____

* Le risposte a queste domande devono essere date dopo aver fatto un'adeguata inchiesta tra i collaboratori di chi sottoscrive la presente dichiarazione.