CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

# Determinazione Dirigenziale

## N. 360 del 06/03/2017

Classifica: **005.05.02.01** Anno **2017** **(6780910)**

| | |
|---|---|
| *Oggetto* | **COMPLESSO MONUMENTALE DI PALAZZO MEDICI RICCARDI-SERVADIO-PINUCCI - INTERVENTI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PRESSO SEDI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - IMPRESA NUOVA ERGO PIANI SRL - CIG ZF60D05827 - CUPB19D13001200003** |

| | |
|---|---|
| *Ufficio Redattore* | **DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE IMMOBILI** |
| *Riferimento PEG* | **88** |
| *Centro di Costo* | |
| *Resp. del Proc.* | **Geom. Saverio Bugialli** |
| *Dirigente/Titolare P.O.* | **FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE IMMOBILI** |

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

| IMPEGNO | ANNO | CAPITOLO | ARTICOLO | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| ____ | 2017 | 5971 | 0 | € 2.848,13 |

## Il Dirigente / Titolare P.O.

**PREMESSO** che con Determinazione Dirigenziale n. 2263 del 31/12/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza presso le sedi della Provincia di Firenze per un costo complessivo di € 14.438,03;

**PRECISATO** che, con la predetta Determinazione, sono stati inoltre affidati i lavori all'impresa Nuova Ergo Piani srl, con sede in Via Rocca Tedalda, n. 381/2, 50136 Firenze CF e P.IVA 06509830482, per l'importo netto di € 11.690,23;

**DATO ATTO** che, durante la realizzazione dei predetti lavori si è manifestata la necessità di introdurre alcune varianti in ordine a sopravvenute cause impreviste e imprevedibili;

**VISTA** la perizia di variante dei lavori redatta dal Direttore dei Lavori e RUP, Geom. Saverio Bugialli, per un ammontare globale di € 17.286,16, con un aumento dell'importo contrattuale di netti € 2.334,53 composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Quadro economico;
- Quadro di raffronto;
- Calcolo incidenza manodopera;
- Atto di Sottomissione;
- Verbale di concordamento Nuovi Prezzi;

**ACCERTATO** che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante ex art. 132 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006;

**PRECISATO** che l'entità della perizia è tale da comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche, per € 2.848,13, rispetto al costo di € 17.286,12 inizialmente previsto e finanziato;

**VISTO** il predetto Atto di Sottomissione sottoscritto in data 29/12/2016 dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato a eseguire i lavori variati agli stessi patti e condizioni del contratto principale accettando n. 20 nuovi prezzi;

**DATO ATTO** che a seguito delle predette variazioni, il nuovo quadro economico assestato risulta essere così rideterminato:

| NATURA | VOCI | PROGETTO | NUOVI IMPORTI | VARIAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| SOMME A BASE D'APPALTO | - Importo dei lavori soggetto a ribasso | € 5.846,97 | € 3.972,14 | |
| | - A detrarre incidenza della manodopera | € 4.420,03 | € 4.958,77 | |
| | - Oneri sicurezza | € 2.300,28 | € 5.689,68 | |
| | **Totale base d'appalto** | € 12.567,28 | € 14.620,59 | |
| Ribasso 15,00% | | € 877,05 | € 595,82 | |
| **A) IMPORTO CONTRATTUALE** | | **€ 11.690,23** | **€ 14.024,77** | **€ 2.334,53** |
| SOMME A DISPOSIZIONE | b7 : Spese tecniche relativamente a: - incentivo 2% det. 1989/2015 | € 175,94 | € 175,94 | € 0,00 |
| | b12: IVA 22% sui lavori | € 2.571,85 | € 3.085,45 | € 513,60 |
| **B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE** | | **€ 2.747,79** | **€ 3.261,39** | **€ 513,60** |
| **TOTALE PROGETTO (A+B)** | | **€ 14.438,03** | **€ 17.286,16** | **€ 2.848,13** |

**RILEVATO** che l'importo di € 2.848,13, relativo all'aumento del costo totale dell'opera, è finanziato al capitolo 5971 del Bilancio 2017 ove sussiste la necessaria capienza;

**DATO ATTO** che non si rende necessario acquisire un nuovo numero CIG in quanto l'importo riferito alla variante non supera il quinto dell'importo complessivo originario;

**PRECISATO** che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

- CUP B19D13001200003;
- CIG ZF60D05827;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "Legge anticorruzione") che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;

**VISTI:**

- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze che all'art. 1 prevedono che "la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 70 del 31/12/2015 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente della Direzione Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili con decorrenza 01/01/2016 per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 72 del 31/12/2015 con il quale è stato conferito al Dott. Otello Cini l'incarico di Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri con decorrenza 01/01/2016 per la durata del mandato amministrativo;
- la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 5 del 11/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;
- Il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana e il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente:

**RAVVISATA**, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

**DETERMINA**

1) **DI APPROVARE:**

- la perizia di variante relativa ai lavori di di ripristino e miglioramento della sicurezza presso le sedi della Provincia di Firenze, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Saverio Bugialli, composta dagli elaborati richiamati in premessa dell'importo globale di € 17.286,16;
- L'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel contratto originario, firmato dall'impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori e RUP Geom. Saverio Bugialli;
- Il nuovo quadro economico, come meglio dettagliato in premessa, venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di variante;

2) **DI AFFIDARE** all'impresa Nuova Ergo Piani srl, con sede in Via Rocca Tedalda, n. 381/2, 50136 Firenze CF e P.IVA 06509830482, l'esecuzione dei lavori suppletivi per l'importo di € 2.334,53, Iva esclusa, che ammonta a complessivi € 2.848,13, Iva compresa, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale accettando n. 20 nuovi prezzi;

3) **DI IMPEGNARE** l'importo di € 2.848,13, a favore dell'impresa Nuova Ergo Piani srl, finanziato al capitolo n. 5971 del Bilancio 2017, per i maggiori lavori che saranno pagati nel 2017;

4) **DI DARE ATTO** che:

- il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché Responsabile dei lavori ex art. 89 comma 1 lett.c) del D.Lgs. 81/2008 e Direttore dei Lavori è il Responsabile della P.O. Sicurezza sui luoghi di lavoro – Geom. Saverio Bugialli;
- il perfezionamento contrattuale dei lavori suppletivi sarà attuato mediante l'ordinazione degli stessi da parte del Direttore dei Lavori;

5) **DI DARE ATTO** altresì che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

- CUP B19D13001200003;
- CIG ZF60D05827;

6) **DI INOLTRARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, alla Direzione Gare, Contratti ed Espropri che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta;

Firenze **06/03/2017**

**FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE IMMOBILI**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze"