CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

# Atto Dirigenziale

# N. 1862 del 05/09/2017

Classifica: **010.18** Anno **2017** **(6819274)**

| | |
|---|---|
| *Oggetto* | **LAVORI DI VARIANTE ALL'ABITATO DI STRADA IN CHIANTI 2° LOTTO SULLA SRT222 - RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO - CUP B61B03000090009** |

| | |
|---|---|
| *Ufficio Redattore* | **P.O.ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE** |
| *Riferimento PEG* | |
| *Resp. del Proc.* | **Dott. Otello Cini** |
| *Dirigente/Titolare P.O.* | **CINI OTELLO - DIREZIONE GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI** |

TACMA

## Il Dirigente / Titolare P.O.

**PREMESSO** che:

- il Comune di Greve in Chianti e la Provincia di Firenze hanno approvato un accordo di programma, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana in data 23.07.2003, per meglio precisare e definire i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento per l'effettuazione dell'intervento per la realizzazione del 2° lotto dei lavori relativi alla variante all'abitato di Strada in Chianti (dal bivio con Via Jacopo da Strada alla S.R.T. 222 "Chiantigiana");

- il Comune di Greve in Chianti, in qualità di stazione appaltante, ha provveduto, con deliberazione n. 80 del 24/05/2004, ad approvare il progetto esecutivo dei suindicati lavori per un importo complessivo di € 1.591.142,00;

- l'Amministrazione Comunale di Greve in Chianti con determinazione dirigenziale n. 161 del 03/12/2004 ha provveduto ad aggiudicare i lavori all'A.T.I. Capogruppo ACQUAVIVA S.r.l. con sede in Via Portanuova n. 3 – Acquaviva d'Isernia – Mandante CO.GE.VI S.r.l. con sede in Via Valloni n. 35 Colli a Volturno (IS) per un importo lavori netto di € 1.076.515,76 offrendo un ribasso del 15,510% sull'importo a

base d'appalto di € 1.159.795,24, determinato sulla base di un'offerta a prezzi unitari come richiesto nel bando di gara, oltre € 96.604,46 per oneri per la sicurezza;

- la Provincia, in base all'accordo di programma sopra citato, deve provvedere a seguire l'opera nella fase della sua esecuzione e nello specifico: Direzione lavori, contabilizzazione, coordinamento in materia di sicurezza in fase di esecuzione e collaudo;

- i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna parziale in data 02/03/2005 e definitivamente in data 14/07/2005;

- con determinazione dirigenziale n. 1361 del 02/09/2005 è stata approvata la prima perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa, redatta entro i limiti del 5 per cento fissati dal comma 3 dell'art. 25 della Legge 109/94, che ha elevato l'importo contrattuale da € 1.076.515,76 a € 1.084.449,26 senza aumento dell'importo complessivo del progetto;

- con determinazione dirigenziale n. 218 del 15/02/2006 è stata approvata la seconda perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa, redatta ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c della L. 109/94, in quanto nel corso d'opera si sono manifestate difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, che ha variato l'importo netto contrattuale da € 1.084.449,26 €. 1.117.669,26 senza aumento dell'importo complessivo del progetto;

- con determinazione dirigenziale n. 1525 del 24/08/2006 è stata approvata la terza perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa, senza aumento della spesa complessiva, che ha elevato l'importo contrattuale ad € 1.162.506,50;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1757 del 04/09/2008 è stato approvato lo stato finale dei lavori sulla SRT222 – Variante all'abitato di Strada in Chianti 2° lotto, per un costo complessivo pari a € 1.591.142,01;

**Verificato** che, rispetto a quanto stabilito in quella fase, si è riscontrata una minor spesa che ha di fatto rideterminato il costo totale dell'opera che passa dal predetto importo di € 1.591.142,01 a € 1.501.399,57, come meglio evidenziato nell'elenco dei mandati allegato al presente provvedimento;

**Rilevato** per quanto sopra che il quadro economico dell'opera risulta essere così rideterminato:

| NATURA | VOCI | IMPORTI DD. 1757/2008 | STATO FINALE | VARIAZIONI |
|---|---|---|---|---|
| SOMME A BASE D'APPALTO | - Importo dei lavori soggetto a ribasso | | | |
| | - Oneri sicurezza | | | |
| | **Totale base d'appalto** | | | |
| Ribasso 15,51% | | | | |
| **A) IMPORTO CONTRATTUALE** | | **€ 1.157.887,15** | **€ 1.157.887,15** | **€ 0,00** |
| | b2: Rilievi accertamenti e indagini | | | |
| | - relazioni geologiche Ceccanti Det 984/04 | € 8.700,08 | € 8.700,08 | € 0,00 |
| | b3: allacciamenti ai pubblici servizi di cui | | | |
| | - impianti ENEL Det. 1467/05 | € 10.080,85 | € 8.361,37 | € 1.719,48 |
| | - imprevisti generali | € 5.063,34 | € 0,00 | € 5.063,34 |
| | - economie da ribasso | € 25.153,72 | € 0,00 | € 25.153,72 |
| | b5: Acquisizione aree | € 71.000,00 | € 17.183,83 | € 53.816,17 |
| | b7 : Spese tecniche relativamente a: | | | |
| | - incarico progettazione Bellacci-Morelli-Gambassi | € 123.781,39 | € 123.781,39 | € 0,00 |
| | - incarico direttore operativo Nistri Det. 2606/04 | € 45.952,51 | € 45.952,51 | € 0,00 |
| | - incentivo progettazione | € 12.592,00 | € 12.493,51 | € 98,49 |
| | - incarico direttore operativo dott. geol. Ceccanti - Det. 358/05 | € 11.269,49 | € 11.251,01 | € 18,48 |
| | b10: spese per pubblicità | € 3.872,76 | € 0,00 | € 3.872,76 |
| | b12: IVA 10% sui lavori | € 115.788,72 | € 115.788,72 | € 0,00 |
| **B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE** | | **€ 433.254,86** | **€ 343.512,42** | **€ 89.742,44** |
| **TOTALE PROGETTO (A+B)** | | **€ 1.591.142,01** | **€ 1.501.399,57** | **€ 89.742,44** |

**Precisato** che sarà cura del Dirigente della Direzione Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili di provvedere a tutti gli eventuali adempimenti relativi alla rendicontazione dei finanziamenti dell'opera;

**Visti:**

- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze che all'art. 1 prevedono che "*la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze*";
- l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 88 del 30/12/2015 di approvazione della nuova macrostruttura organizzativa della Città Metropolitana di Firenze;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 72 del 31/12/2015 che conferisce al Dott. Otello Cini l'incarico della Direzione "Gare, Contratti ed Espropri" con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;
- il Regolamento di contabilità e il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Ente;

**Ravvisata**, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. **DI APPROVARE** il quadro economico relativo ai lavori sulla SRT222 – Variante all'abitato di Strada in Chianti 2° lotto, rideterminato come indicato in premessa;
2. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Dirigente della Direzione Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili, nominato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 70 del 31/12/2015, e alla Regione Toscana.

Firenze **05/09/2017**

**CINI OTELLO - DIREZIONE GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze"