LOTTO 3

REGISTRO CONTABILITA _STATO FINALE LAVORI

IMPRESA **FEDRA COSTRUZIONI DI DRAGO GEOM. FRANCESCO**

Ribasso 27,291%

CONTRATTO **REP. 21802 DEL 07/12/2018 CIG 7551623470 CUP B15C18000000003**

CAPITOLO		aggiunte									
ANNO		1	2	3	4	5	6	7			
ARTICOLO		**DD 2330 del 28/12/2018**	**DD 2335 del 28/12/2018**	**DD 1453 del 01/08/2019**	**DD 2017 del 07/11/2019**	**DD 1071 del 23/06/2020**	**DD 2358 del 10/12/2020**	**DD 506 del 01/03/2021**			**tot**
IMPEGNO		€ 122.768,73	€ 36.925,59	€ 40.000,00	€ 5.608,75	€ 70.000,00	€ 30.000,00	€ 25.000,00			**€ 293.377,48**
ribasso			**ANNULLATA**							**DISPONIBILITA'**	**€ 293.377,48**
iva	22										
iva	10										
iva	4										

			A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	H		I			**CONSUNTIVO**		
		EDIFICIO	importo lavori soggetti a ribasso	oneri sicurezza	mano d'opera	totale lavori soggetti a ribasso **(a+d)**	ribasso su **D**	**importo netto**	**a sommare importi non ribassabili (B+C)**	Importo lavori	iva 22	iva 10	**TOTALE**	**AUTORIZZATI**	IMP LAVORI	IVA	TOTALE
1	**ODL1**	EDUCANDATO SS ANNUNZIATA						€ 100.459,10		**€ 100.459,10**	€ 22.101,00		€ 122.560,10		€ 100.459,10	€ 22.101,00	€ 122.560,10
		Cert 1 del 20/05/2019						€ 27.187,94		€ 27.187,94	€ 5.981,35		€ 33.169,29		€ 27.187,94	€ 5.981,35	€ 33.169,29
		Cert 2 del 26/10/2020						€ 39.297,97		€ 39.297,97	€ 8.645,55		€ 47.943,52		€ 39.297,97	€ 8.645,55	€ 47.943,52
		Cert 3 del 02/08/2021						€ 13.344,89		€ 13.344,89	€ 2.935,88		€ 16.280,77		€ 13.344,89	€ 2.935,88	€ 16.280,77
		Anticipazione						€ 20.126,01		€ 20.126,01	€ 4.427,72		€ 24.553,73		€ 20.126,01	€ 4.427,72	€ 24.553,73
													RITENUTA 0,5%		**€ 502,29**	**€ 110,50**	**€ 612,79**
2	**ODL2**	ANNULLATO															
3	**ODL3**	VASARI SEDE						€ 37.384,22		**€ 37.384,22**	€ 8.224,53		€ 45.608,75		€ 37.384,22	€ 8.224,53	€ 45.608,75
								€ 37.384,22		€ 37.384,22	€ 8.224,53		€ 45.608,75		€ 37.384,22	€ 8.224,53	€ 45.608,75
4	**ODL4**	PORTA ROMANA						€ 57.344,82		**€ 57.344,82**	€ 12.615,86		€ 69.960,68		€ 57.344,82	€ 12.615,86	€ 69.960,68
		Cert 1 del 19/11/2020						€ 27.004,06		€ 27.004,06	€ 5.940,89		€ 32.944,95		€ 27.004,06	€ 5.940,89	€ 32.944,95
		Cert 2 del 06/05/2021						€ 18.578,63		€ 18.578,63	€ 4.087,30		€ 22.665,93		€ 18.578,63	€ 4.087,30	€ 22.665,93
		Anticipazione						€ 11.475,40		€ 11.475,40	€ 2.524,59		€ 13.999,99		€ 11.475,40	€ 2.524,59	€ 13.999,99
													RITENUTA 0,5%		**€ 286,73**	**€ 63,08**	**€ 349,81**
5	**ODL5**	IMMOBILI VARI						€ 45.056,18		**€ 45.056,18**	€ 9.912,36		€ 54.968,54		€ 45.056,18	€ 9.912,36	€ 54.968,54
		Cert 1 del 25/03/2021						€ 25.562,97		€ 25.562,97	€ 5.623,85		€ 31.186,82		€ 25.562,97	€ 5.623,85	€ 31.186,82
		Cert 2 del 21/05/2021						€ 17.108,86		€ 17.108,86	€ 3.763,95		€ 20.872,81		€ 17.108,86	€ 3.763,95	€ 20.872,81
		Cert 3 del 02/08/2021						€ 2.159,08		€ 2.159,08	€ 475,00		€ 2.634,08		€ 2.159,08	€ 475,00	€ 2.634,08
													RITENUTA 0,5%		**€ 225,27**	**€ 49,56**	**€ 274,83**
								€ 240.244,32		**€ 240.244,32**			€ 293.098,07		**€ 240.244,32**		293.098,07
													L'Impresa FEDRA			**Il Direttore Lavori e/o coordinatore AQ**	
		Firenze, 25/08/2021															