CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
Direzione Viabilità

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ODL 11 – CIG: 8275083E81

LAVORI: Global Service di gestione e manutenzione della S.G.C. Fi-Pi-Li - Lavori di manutenzione ordinaria – CIG contratto: 73469005AC

RTI AVR S.p.A. con sede legale in Roma, Via Tensi n. 116;
Consorzio Integra con sede legale in Bologna, Via M.E. Lepido n. 182/2;
Feri Natale S.r.l., con sede legale in Chiusi (Si), Nucleo Querce al Pino n. 35;
Hydea S.p.A., con sede legale in Firenze, Via del Rosso Fiorentino n. 2/g
Sodi Strade S.r.l.., con sede legale in Firenze, Viale G. Milton n. 53;
Smart Engineering S.r.l, con sede legale in San Giuliano (Pi) Via E. Salgari n.8.

IMPORTO ORDINE DI LAVORI: € 900.00,00 € IVA compresa;

RELAZIONE

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

Con Determinazione Dirigenziale n. 683 del 15/04/2020 è stato affidato l'Ordine dei Lavori n. 11 trasmesso dal P.O. Global service Rete Viaria Metropolitana Ing. Michele ROSI il quale affida al RTI AVR Spa i lavori di manutenzione ordinaria sulla S.G.C. Fi-Pi-Li, del valore di € 737.704,92 IVA esclusa che ammontano a € 900.000,00 IVA compresa.

2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 16/04/2020.

2.2 SOSPENSIONE DEI LAVORI: non si sono rese necessarie sospensioni dei lavori.

2.3 ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 20/03/2022 e quindi entro il termine utile.

3. PENALI PER RITARDO
Non sono state applicate penali per ritardo.

4. DANNI DI FORZA MAGGIORE
Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

5. ORDINI DI SERVIZIO
Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio.

6. LAVORI IN ECONOMIA
Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia discusse in contraddittorio fra le due parti.

7. PAGAMENTI IN ACCONTO
Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 733.868,79 a titolo di pagamenti in acconto al netto IVA 22%.

8. CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto direttore dei lavori in data 22/03/2022 e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo perizia	€	737.556,57
Somma	€	737.556,57
D) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:		
1 Certificato di pagamento in data 31/07/2020	€	230.969,31
2 Certificato di pagamento in data 10/11/2020	€	433.271,60
3 Certificato di pagamento in data 15/12/2020	€	63.197,42
4 Certificato di pagamento in data 24/03/2022	€	6.430,46
	€	733.868,79

10. ACCORDI BONARI
Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

11. RISERVE DELL'IMPRESA
Le imprese hanno firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12. INFORTUNI
Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

13. AVVISI AD OPPONENDUM
Considerata la tipologia dei lavori, non è stato necessaria la predisposizione degli avvisi *ad opponendum* visto che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi.

14. CESSIONE CREDITI
Non risulta che le imprese abbiano fatto cessione di crediti a favore di terzi.

15. ANDAMENTO DEI LAVORI
Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e di variante e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

VISITA SUI LUOGHI

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.
Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.
Il Responsabile Unico del Procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing. Alessio A. Del Fungo, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla RTI AVR Spa corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

CERTIFICA

Lavori relativi ad ODL 11, SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice.

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A)	Importo netto confermato/corretto del Conto finale	€	737.556,57
B)	Detrazioni		
	1) Per esecuzioni d'ufficio:	€	
	2) Per verifiche e sondaggi non anticipati dall'impresa:	€	
	3) Per risarcimento di danni a terzi:	€	
	4) Per mancato pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali:	€	
	5) Per somme in acconto già erogate:	€	733.868,79
	Sommano	€	733.868,79
	Resta a credito liquido della ditta	€	3.687,78

che possono essere corrisposte alle imprese a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.
Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Firenze. Lì 1 agosto 2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Alessio Alessandro Del Fungo

L'IMPRESA
AVR Spa

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Riccardo Maurri