Lavori	Det. 1972/2022	Pres.Det.	Variazione
a. Lavori a misura	€ 2.011.820,71	€ 2.011.820,71	
b. Lavori a corpo	€ 135.864,30	€ 135.864,30	
c. Lavori in economia	€ 70.183,28	€ 70.183,28	
Totale lavori (a+b+c)	€ 2.217.868,29	€ 2.217.868,29	
d. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 229.134,39	€ 229.134,39	
Totale a base d'appalto	€ 2.447.002,67	€ 2.447.002,67	
Ribasso del 25,25%	€ 546.986,60	€ 546.986,60	
A - IMPORTO CONTRATTUALE	€ 1.900.016,07	€ 1.900.016,07	€ -
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per			
1.Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	€ 123.502,87	€ 123.502,87	€ -
4. Imprevisti e arrotondamenti	€ 67.128,86	€ 45.747,17	-€ 21.381,69
Adeguamento prezzi DL Aiuti 50/22		€ 21.381,69	€ 21.381,69
Allacci Publicacqua	€ 12.222,20	€ 12.222,20	€ -
7. Oneri per conferimento materiali a discarica	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -
8. Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del codice	€ 29.364,03	€ 29.364,03	€ -
8.1 Assicurazione progettisti interni	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
9. Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento:	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -
9.1 Oneri per occupazione suolo pubblico, permessi etc.	€ 23.090,13	€ 23.090,13	€ -
9.2 Rimborso per occupazione suolo pubblico ecc. Det. 1972/22.	€ 9.091,37	€ 9.091,37	€ -
9.2 rimborso per occupazione suolo pubblico DD 615/21 + Det.1395/21+ det.2481/21.	€ 51.152,85	€ 51.152,85	€ -
9.3 Incarico Computi Metrici DD 1372/2018 € 31.720,00 (economia € 2.860,00)	€ 28.860,00	€ 28.860,00	€ -
9.4 Incarico Disegnatrice DD 1274/2018 e DD 1985/2018	€ 8.840,00	€ 8.840,00	€ -
9.5 Incarico tecnico per catalogazione lastre basamento	€ -	€ -	€ -
9.6 Verifica progetto definitivo ed esecutivo DD 1959/2018	€ 30.628,22	€ 30.628,22	€ -
9.7 Collaudo	€ 50.752,00	€ 50.752,00	€ -
9.9 C.S.E. esecuzione	€ -	€ -	€ -
9.10 Servizio schedature pietre arch. Marco Proner (Det. 2036/2020)	€ 15.381,66	€ 15.381,66	€ -
C.S.E. Facciate Esterne e superfici Voltate/Arch. Battafarano (Det.578/2021)	€ 29.474,52	€ 29.474,52	€ -
11. Spese per pubblicità/comunicazione istituzionale	€ 2.633,62	€ 2.633,62	€ -
13. I.V.A.:			€ -
13.1 10% sui lavori	€ 190.001,60	€ 190.001,60	€ -
B - SOMME A DISPOSIZIONE	€ 747.123,93	€ 747.123,93	€ -
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 2.647.140,00	€ 2.647.140,00	€ 0,00