CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 1093 del 04/07/2018

Classifica: **010.18.02** Anno **2018** **(6889840)**

Oggetto	**SISTEMAZIONE FRANA IN LOCALITA' POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO I LOTTO INTERVENTI 2 E 3 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA ITALBUILD SRL - CIG 5179980EB5 E CUP B67H11003500005**

Ufficio Redattore	**DIREZIONE VIABILITA'**
Riferimento PEG	**47**
Centro di Costo	
Resp. del Proc.	**Arch. Giuseppe Biancamano**
Dirigente/Titolare P.O.	**FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'**

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1264	2018	18027	0	€ 15.607,61
1249 sub 681	2018	16933	0	€ 4.863,37

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 756 del 14/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori di "Sistemazione frana in località Polcanto nel comune di Borgo San Lorenzo I lotto interventi 2 e 3", dell'ammontare complessivo di € 277.343,35, di cui € 215.157,20 per importo a base di gara ed € 62.186,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determinazione dirigenziale n. 1846 del 02/12/2014 sono stati affidati i lavori all'impresa Italbuild srl, con sede in loc. Le Valli – Salceto n. 30/D, 50067 Rignano sull'Arno (FI), CF e

P.IVA 03666960483 con il ribasso del 25,585% per l'importo netto di € 181.993,03 IVA esclusa (compreso oneri sicurezza pari a € 15.090,80);

- in data 30/04/2015 è stato stipulato il contratto con n. di rep. 21576/2015;
- i lavori sono stati consegnati il 03/08/2015;
- con Determinazione Dirigenziale n. 798 del 24/05/2017 si è provveduto ad approvare una perizia suppletiva e di variante con un aumento contrattuale di € 25.332,46, iva esclusa;
- è stata concessa una sospensione per n. 622 giorni e una proroga di n. 60 giorni,
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 25/10/2017 entro il termine ultimo come modificato dalle predette proroghe e sospensioni;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 216, c.1 del D.Lgs. 50/2016, al presente provvedimento si applicano le disposizioni del previgente Codice D.Lgs. 163/2006;

VISTO l'art. 141 comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici) che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a € 500.000,00;

ATTESO che il Direttore dei lavori Ing. Lorenzo Bechi, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 25/01/2018, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 207.267,87, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 194.474,74, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 12.793,13, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 15.607,61, iva 22% compresa;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	Importi DD 798/2017	Stato finale	Economie
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso			
	- Oneri sicurezza			
	Totale base d'appalto			
Ribasso 29,90064%				
A) IMPORTO CONTRATTUALE		**€ 207.325,49**	**€ 207.267,87**	**€ 57,62**
SOMME A DISPOSIZIONE	b1) imprevisti e lavori in economia	€ 14.083,89	€ 0,00	€ 14.083,89
	b2) spese per bonifica	€ 4.209,00	€ 4.209,00	€ 0,00
	b7) Spese tecniche relative a:			
	- Incentivo	€ 4.863,37	€ 4.863,37	€ 0,00
	- Assicurazione progettisti	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00
	b11) Collaudo, prove di laboratorio e accertamenti	€ 1.000,00	€ 337,94	€ 662,06
	b12) IVA 22% su lavori	€ 45.611,61	€ 45.598,93	€ 12,68
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**€ 70.017,87**	**€ 55.009,24**	**-€ 15.008,63**
TOTALE PROGETTO (A+B)		**€ 277.343,36**	**€ 262.277,11**	**-€ 15.066,25**

RILEVATO che alla fine dei lavori si è registrata una minore spesa per complessivi € 15.066,25 come di seguito meglio dettagliato:

- € 14.083,89 a valere sul capitolo 16933 imp. 1249/2018 sub 679/2018;
- € 250,00 a valere sul capitolo 16933 imp. 1249/2018 sub 680/2018;
- € 662,06 a valere sul capitolo 16933 imp. 1249/2018 sub 678/2018;
- € 70,30 a valere sul capitolo 18027 imp. 1264/2018;

PRECISATO che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

- CUP B67H11003500005;
- CIG: 5179980EB5;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge ai sensi dell'art. 234 del DPR 207/2010, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione "Viabilità" con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/01/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);

- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori di sistemazione della frana in località Polcanto nel comune di Borgo San Lorenzo I lotto interventi 2 e 3, allegato al presente provvedimento, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 207.267,87, iva esclusa;

2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 25/01/2018, precisando, ai sensi dell'art. 237 del DPR n. 207/2010, che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa per un importo di € 207.267,87 da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 12.793,13, iva esclusa, che ammonta a complessivi € 15.607,61, iva 22% compresa;

3. **DI DARE ATTO** che restano ancora da corrispondere i seguenti importi:

   - l'importo di € 15.607,61, finanziato al capitolo 18027 imp. 1264/2018, destinato per lavori a favore dell'impresa Italbuild srl;

   - l'importo di € 4.863,37, finanziato al capitolo 16933 imp. 1249/2018 sub 681/2018 per incentivo;

4. **DI MANDARE** in economia i seguenti importi, per una minor spesa registrata, destinandoli ad avanzo libero:

   - € 14.083,89 a valere sul capitolo 16933 imp. 1249/2018 sub 679/2018;

   - € 250,00 a valere sul capitolo 16933 imp. 1249/2018 sub 680/2018;

   - € 662,06 a valere sul capitolo 16933 imp. 1249/2018 sub 678/2018;

   - € 70,30 a valere sul capitolo 18027 imp. 1264/2018;

5. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;

6. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto e al Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Biancamano;

7. **DI INOLTRARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, alla P.O. Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze **04/07/2018**

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze"