ISTITUTO "RUSSELL-NEWTON"
SOSTITUZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALESTRA

ISTITUTO
"RUSSELL-NEWTON"
Via Fabrizio De André 6
Scandicci

PROPRIETÁ:
CITTA' METROPOLITANA
DI FIRENZE
LEGALE RAPPRESENTANTE:
RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
Ing. Gianni Paolo Cianchi

Responsabile del Procedimento
geom. Daniele Brunori

PROGETTISTA:
geom. Chiara Milli

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
Direzione Edilizia

data: Giugno 2018
REVISIONE:

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

elaborato n°
DOC. 9

CRONOPROGRAMMA

PALESTRA RUSSELL-NEWTON:
Sostituzione impermeabilizzazione copertura

GIORNATE LAVORATIVE

	Attività	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
1	**Fase 1 Installazione cantiere**																																													
2	**Fase 2 Montaggio ponteggio e castello di tiro**																																													
3	**Fase 3 Installazione golfare**																																													
4	**Fase 4 Rimozione guaina esistente**																																													
5	**Fase 5 Rifacimento manto impermeabilizzante**																																													
6	**Fase 6 Rifacimento copertura lucernai**																																													
7	**Fase 7 Modifica gronde e calate**																																													
8	**Fase 8 Rifacimento scossaline gronde**																																													
9	**Fase 9 Dismissione cantiere**																																													